

MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Plan prévisionnel de passation des marchés actualisé 2022

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé MRU
01	Fourniture d'aide technique pour personnes handicapées	BCI	Fourniture	AON	15/04/22	30/06/22	30/07/22	30/09/22	
02	Fourniture d'équipement de jardins d'enfants	BCI	Fourniture	AON	12/09/22	04/10/22	04/11/22	01/01/23	
03	Acquisition de véhicules au profit de l'ENAS Une (01) voiture berline et deux (1) bus de 30 places)	Budget ENAS	Fourniture	AON	19/09/22	10/10/22	01/11/22	01/12/22	
04	Fourniture et installation d'équipements de l'Ecole Nationale pour l'Action Sociale	Budget ENAS	Fourniture	AON	19/09/22	19/10/22	25/10/22	25/11/22	

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé MRU
05	Travaux de réhabilitation du siège du MASEF	BI	Travaux	CS	04/10/2022	19/10/2022	30/11/22	120 jours	
06	Réhabilitation des bâtiments du CFPF	BF	Travaux	CS	04/10/2022	19/10/2022	30/11/22	120 JOURS	
07	Acquisition de matériel de bureau pour le centre d'accueil de femmes victimes de violence	BF	Fourniture	CS	04/10/2022	19/10/2022	30/11/22	30 jours	