

MINISTRE DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

Juillet 2022

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2022

N°	Réalisation envisagée	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Travaux de construction d'un marché de gros, fruits et légumes à Nouakchott	PROPEP	Travaux	AON	juil-22	août-22	sept-22	mars-24
2	Suivi des travaux d'un marché de gros, fruits et légumes à Nouakchott	PROPEP	Prestation Intellectuelle	SBQC	juil-22	août-22	sept-22	mars-24
3	Travaux de construction d'un marché de Viande et Poisson à Nouakchott	PROPEP	Travaux	AON	sept-22	oct-22	nov-22	déc-23
4	Suivi des travaux d'un marché de Viande et Poisson à Nouakchott	PROPEP	Prestation Intellectuelle	SBQC	sept-22	oct-22	nov-22	déc-23
5	Acquisition de valises de contrôle des aliments pour des équipes mobiles	BCI	Fournitures	AON	juil-22	août-22	sept-22	nov-22
6	Acquisition d'équipements techniques fixes pour laboratoire de contrôle des aliments	BCI	Fournitures	AON	juil-22	août-22	sept-22	nov-22

**Legende:**

- BCI: Budget Consolidé d'Investissement
- AON: Appel d'Offre National ouvert
- FE: Financement Extérieur
- SBQC: Sélection Basée sur la Qualité et Coût

Le Secrétaire Général

Abdoul Mamadou BARRY

