

Plan prévisionnel de passation des Marchés pour l'année 2022

Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date Prévue de lancement de la procédure de selection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de Demarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
PORTAIL DE RECHERCHE DRSI/DSI	BCI	CONSULTATION INT	CONSULTATION INTELLECTUEL	JUIN	JUIN	JUIN	JUIN	JUIN
ACQUISITION SERVEUR DOB/DSI		CONSULTATION FRS	CONSULTATION FRS	JUIN	JUIN	JUIN	JUIN	JUIN
Total								0

Le Secrétaire Général



2022/15

M