

PLAN PRIVOSIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2022

Ordre	Nom du marché	Source de Financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date estimée d'achèvement du marché
1	Mise en place d'un système de gestion électronique de entrées et sorties du personnel	BCI	fourniture	AOON	mai 2022	juin 2022	juin 2022	Aout 2022
2	Acquisition de Véhicules/ MIDEC	BCI	fourniture	AOON	mai 2022	juin 2022	juin 2022	Aout 2022
3	Acquisition des Véhicules/ Appui Centre Opérationnelles pour la Sécurité de Nouakchott COSEN	BCI	fourniture	AOON	mai 2022	juin 2022	juin 2022	Aout 2022
4	Fournitures de lots de matériel de nettoyage et de sécurité	BCI	fourniture	AOON	mai 2022	juin 2022	juin 2022	Juillet 2022
5	Service de transport de matériel pour les communes	BCI	service	AOON	mai 2022	juin 2022	juin 2022	Juillet 2022
6	Acquisition matériel roulant Tricycle	BCI	fourniture	AOON	juin 2022	juillet 2022	Aout 2022	octobre2022
7	Installation d'un Réseau Téléphonique IP Sécurisé	BCI	fourniture	AORN	juin 2022	juillet 2022	Aout 2022	octobre2022
8	Réhabilitation des locaux	BCI	Travaux	AOON	juillet 2022	Aout 2022	Septembre2022	Décembre2022
9	Rénovation des réseaux informatiques et électriques au niveau centrale électricité onduleurs et réseaux informatiques	BCI	Travaux	AOON	Aout 2022	Septembre 2022	Septembre2022	Décembre 2022

9	Rénovation du systèmes informatiques études, logiciels bases de données et systèmes de collectes de données, licences logicielles et systèmes de sécurité	BCI	fourniture	AOON	Aout 2022	Septembre 2022	Septembre 2022	Décembre 2022
10	Rénovation du système de communication serveurs et switches, antenne ETC.	BCI	fourniture	AOON	Aout 2022	Septembre 2022	Septembre 2022	Décembre 2022

Madame la Secrétaire Générale
Zeinabou HMEDNAH

