

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Actualisé pour 2023

Ordre	Réalisation envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Fournitures de lots de matériel de nettoyage et de sécurité	BCI	Fourniture	AOON	Février-2023	Février-2023	Mars 2023	Avril 2023
2	Transport de matériel	BCI	Service de transport	AOON	Mars 2023	Février-2023	Mars 2023	Avril 2023
3	Application informatique gestion des comptes communaux	BCI	P.I	SBMC	F2VRI 2023	Février-2023	Mars 2023	Avril 2023
4	Formation	BCI	P.I	SBMC	Février-2023	Février-2023	Mars 2023	Mars 2023
5	Acquisition des produits de nettoyage	BCI	Fourniture	AOON	Février-2023	Février-2023	Mars 2023	Avril 2023

Le Directeur Général
 Abdy Horma

