

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

OFFICE DU COMPLEXE OLYMPIQUE

Plan de passation des marchés (PPM) pour l'année 2023

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue de achèvement des prestations
01	Construction de toiture vitrée pour la tribune officielle du stade	BCI	Travaux	AOR	Janvier 2023	Février 2023	Février 2023	Avril 2023
02	Travaux Construction piscine olympique. Prévues par PPM 2022 en date du 12/10/2022	BCI	Travaux	AOI	Mars 2023	Avril 2023	Mai 2023	Mars 2024
03	Travaux Construction de piste d'athlétisme Prévues par PPM 2022 en date du 12/10/2022	BCI	Travaux	AON	Février 2023	Mars 2023	Avril 2023	Décembre 2023
04	Frais d'entretiens des installations techniques. Prévues par PPM 2022 en date du 12/10/2022	BCI	Fourniture et services	AON	Février 2023	Mai 2023	Juillet 2023	Juin 2024
05	Acquisition de 2 chapiteaux de cérémonie avec scène d'expositions et unité de sonorisation. Prévues par PPM 2022 en date du 12/10/2022	BCI	Fourniture	AON	Mars 2023	Mai 2023	Juin 2023	Aout 2023
06	Acquisition mobiliers de bureau. Prévues par PPM 2022 en date du 12/10/2022	BCI	Fourniture	AON	Février 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juillet 2023

Le Directeur Général

Mohamed Brahim OUDEIKA

