

Port de Tanit

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - ANNEE 2023

N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type du marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue De démarrage des prestations	Date prévue De d'achèvement des prestations
1	Création d'infrastructures dédiées à la pêche artisanale	FADES	Travaux	A.O.I	21/02/2023	22/04/2023	22/05/2023	16/05/2024
2	Electrification du site du Port	FADES	Travaux	A.O.I	20/01/2023	21/03/2023	20/04/2023	16/12/2023
3	Raccordement du Port au réseau national d'adduction d'eau de Nouakchott	FADES	Travaux	A.O.I	21/02/2023	22/04/2023	22/05/2023	16/05/2024
4	Acquisition d'un remorqueur équipé pour la lutte contre l'incendie	FADES	Fourniture	A.O.I	21/02/2023	22/04/2023	22/05/2023	16/05/2024

Mohamed Ould Ahmed Mahmoud

