

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CNAM)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) ACTUALISE POUR L'ANNEE 2020 **01-09-2020**

Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'Ouvrage	Source de financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Fournitures et services courant de la CNAM 2020 (Marché à Commandes)	CNAM	Budget CNAM	Contrat de fournitures	AON Marché Public	Avril 2020	Septembre 2020	Septembre 2020	Septembre 2021
Aménagement de l'antenne de la CNAM à Kiffa	CNAM	Budget CNAM	Contrat de travaux	AON Marché Public	Septembre 2020	Octobre 2020	Octobre 2020	Mars 2021
Acquisition des équipements matériels et logiciels pour la Modernisation du data center de la CNAM	CNAM	Budget CNAM	Contrat de fournitures	AON Marché Public	Septembre 2020	Octobre 2020	Novembre 2020	Décembre 2020
Refonte fonctionnelle des applications métiers et des progiciels génériques	CNAM	Budget CNAM	Contrat de fournitures	AOIN Marché Public	Octobre 2020	Novembre 2020	Novembre 2020	Décembre 2020
Acquisition de deux (02) Véhicules Tout Terrain 4*4 Stations Wagon	CNAM	Budget CNAM	Contrat de fournitures	AON Marché Public	Avril 2020	Septembre 2020	Septembre 2020	Octobre 2020
Acquisition de 800 000 Cartes d'Assurance Maladie	CNAM	Budget CNAM	Contrat de fournitures	AON Marché Public	Septembre 2020	Octobre 2020	Novembre 2020	Décembre 2020
Acquisition d'un lot de Matériel Informatique	CNAM	Budget CNAM	Contrat de fournitures	AON Marché Public	Octobre 2020	Novembre 2020	Novembre 2020	Décembre 2020

La	Audit Technique, Actuariel, Financier et Organisationnel de la CNAM	CNAM	Budget CNAM	Contrat de Prestation intellectuelle	SMC	Septembre 2020	Octobre 2020	Octobre 2020	Novembre 2020
----	--	------	----------------	--	-----	-------------------	--------------	--------------	------------------

Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la CNAM