

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Ministère de la Santé

Centre Nationale d'Oncologie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES pour l'année 2020

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Coût estimatif en (MRU)	Type démarché	Mode de passation	Date prévue de Lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue De démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Acquisition d'une Monte charge	CNO	Budget d'Etat		Fourniture	AON	27/04/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/09/2020
02	Construction d'un service d'urgence	CNO	Budget d'Etat		Travaux	AON	04/05/2020	25/06/2020	12/10/2020	10/11/2020
03	Acquisition des équipements pour le laboratoire du CNO	CNO	Budget d'Etat		Fourniture	AON	07/05/2020	25/06/2020	20/07/2020	02\1/09/2020

Le président de la CIMAC CNO

