

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  
 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL  
 SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL  
 (SONADER)

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2020 REVISE**

**1. Travaux**

Réf	Réalisations envisagées	Financement	Coût estimatif en MRU	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués au Gorgol et Guidimagha Lot 1 Réhabilitation d'un (01) périmètre villageois et un (01) périmètre d'un total 212ha de 19 mois et Lot2: Réhabilitation avec extension de Cinq (05) périmètres villageois et Trois (03) périmètres maraichers totalisant (323ha), 21 mois Lot3: Réhabilitation avec extension de Sept (07) ouvrages de Maghama décruée et la construction d'un ouvrage d'alimentation des mares 14 mois	AFD	137.000.000	AOI	Prix Unitaire	15 /4/ 2020	20/6/2020	25/9/2020	01/08/2022

**2. CONSULTANTS**

01	Contrôle des travaux de réhabilitation de petits périmètres au Gorgol et au Guidimagha	AFD	12 967 290	SBQC	TP	01/04/2020	16/4/2020	17/8/2020	01/11/2022
02	Recrutement d'une Assistance maîtrise d'ouvrage AMOD	AFD	15 600 000	SBQC	TP	01/04/2020	16/4/2020	17/8/2020	01/2/2023
03	Recrutement d'une Assistance technique	AFD	15 600 000	CI	TP	01/04/2020	16/4/2020	17/8/2020	01/2/2023
04	Sélection d'un consultant pour la réalisation des études d'aménagement ou réhabilitation de 1563 ha de PIV dans leBrakna	IDA	8.000.000	SBQC	Forfait	28/04/2020	15/05/2020	30/05/2020	30/10/2020

		passé							
<b>3. FOURNITURES</b>									
01	Acquisition d'équipements Agricoles (tracteurs, moissonneuses batteuses et autre)	FSD	55.500.000	AON	Forfait	28/02/2020	30/04/2020	20/05/2020	30/05/2020
02	Acquisition de motos tout terrain et quads pour l'encadrement du périmètre de R'Kiz	FSD	16.650.000	CF	Forfait	28/02/2020	15/03/2020	30/03/2020	30/05/2020
03	Acquisition de 25 motos tout terrain pour l'encadrement des périmètres PGIRE	IDA	3.700.000	AON	Forfait	28/02/2020	15/03/2020	30/03/2020	30/05/2020
04	Acquisition de 15 groupes motopompes au profit des PIV encadrés par la SONADER	IDA	9.800.000	AON	Forfait	28/02/2020	15/03/2020	30/03/2020	30/06/2020
05	Acquisition de 127 tuyaux de refoulement DN200 en alliage aluminium et de 7140 ml de tuyaux PVC DN200 au profit des PIV Brakna et CPB	IDA	4.000.000	AON	Forfait	28/02/2020	15/03/2020	30/03/2020	30/05/2020
06	Renouvellement de 04 pompes (3 pompes de 600l/s et 1 pompe de 300l/s) au profit du CPB et du PPGI	IDA	11.900.000	AON	Forfait	28/02/2020	15/03/2020	30/03/2020	30/06/2020

07	Acquisition de 03 groupes électrogènes de 108KVA, 200KVA et 400 KVA au profit de Bellara, Mbakh-Dieuk et Mpourié	IDA	4.000.000	AON	Forfait	28/02/2020	15/03/2020	30/03/2020	30/04/2020
08	Acquisition de deux véhicules Tout terrain	IDA	3.000.000	AON	Forfait	28/04/2020	15/05/2020	30/06/2020	30/07/2020
09	Acquisition de véhicules pour l'UGP	AFD	6 960 000	AON	Forfait	30/04/2020	30/5/2020	1/06/2020	01/07/2020

Le Directeur Général

Ba Abdoulaye MAMADOU

