

**Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT)**  
**Agence Nationale d'Exécution et de Suivi des Projets (ANESP)**

**PLAN ANNUEL DES ACHATS 2022**

	Objet de la consultation		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement						
1	Construction d'un collège de 4 SDC Berivat/Beribavat		BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
2	Construction d'une école de 04 SDC à Reg Melga Elkheirat + Bagoueinite+iwligune/Ain Verba/Tintane		BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
3	Construction d'une école de 04 SDC à Reg, Tewwi3+Chem+Salm/Tintane		BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
4	Construction d'un Collège de 04 SDC à Oum Lehal/Oum Lahyadh/Aioun		BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
5	Construction d'un Collège de 04 SDC à Ghligue Smali/Tinhemad/Aioun		BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
6	Construction d'un Collège de 04 SDC à Guiet Teydouma/Tamchekett		BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
7	Construction d'une école de 4 SDC à Chiva et école 4 SDC à Oum El Kez/Aghorat/Kiffa		BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
8	Construction d'une école de 6 SDC à Dar Selam et école 6 SDC à Initi/Kaédi		BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
9	Construction d'une école de 4 SDC à Chinguitti/Bouhdida/Aleg et Collège Dar El Avia/Boghé		BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
10	Construction d'une école de 4 SDC à Reg Hamza et école 4 SDC à Reg Abass/Boutlimitt		BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
11	Construction d'une école de 6 SDC à Boutlimitt 1 et Collège Metyassar de 4 SDC/Boutlimitt		BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022

Objet de la consultation	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
Investissement					
12 Construction d'une école de 6 SDC à Dar El Beidha et école de 4 SDC Mebrouk 5 à El Khat/Mederdra	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
13 Construction d'une école de 4 SDC à Reg PK 12 et école de 4 SDC à Reg Saada et El Vethe/Rosso	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
14 Construction d'une école de 4 SDC à Chinguitti 2/Chinguitti	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
15 Construction d'une école de 4 SDC à Tourougueline Ecole 6 SDC à Tweijgiutt/Soudoud/Tagant	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022

Légende des modes de sélection :

- CF Consultation de Fournisseurs  
 SMC Sélection à Moindre Coût  
 SCI Sélection de Consultant Individuel  
 ED Entete Directe

Le Directeur General

Mouakchott, le 15/03/2022

Idrissa TIRERA  
 Directeur General

