



SOMAGAZ

CAIS - Comité Interne des Achats Inférieurs au Seuil
Plan Annuel des Achats 2022 Rév. 2.0

N° Achat	Objet de l'achat	Nature	Budget	Type de contrat	Mode de selection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
1	Fourniture de Matériel informatique	Fourniture	invest.	Bon de commande	Consultation de fournisseurs	mars-22	mars-22
2	Fourniture et matériel de bureau	Fourniture	Fonct.	Bon de commande	Consultation de fournisseurs	mars-22	mars-22
3	Acquisition d'un (01) bus de transport 18 places	Fourniture	invest.	Bon de commande	Consultation de fournisseurs	mars-22	mars-22
4	Fourniture de tenues de travail et équipements de protection individuelle	Fourniture	Fonct.	Bon de commande	Consultation de fournisseurs	avr.-22	mai-22
5	Fourniture cartouches à huile et gasoil ,huile et filtre à air pour l'entretien des camions -citermes et batteries 150 A	Fourniture	Fonct.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	mars-22	mars-22
6	Fourniture de pneumatiques	Fourniture	Fonct.	Contrat à commande	Consultation de fournisseurs	mars-22	mars-22
7	Fourniture de pieces de rechange camions et bus	Fourniture	Fonct.	Contrat à commande	Consultation de fournisseurs	au besoin	au besoin
8	Fourniture d'une citerne GPL de 70 m3 (35 TM)	Fourniture	invest.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	avr.-22	mai-22
9	Fourniture de pompes GPL	Fourniture	invest.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	mars-22	juin-22



10	Fournitures de PDR	Fourniture	Fonct.	Contrat à commande	Consultation de fournisseurs	mars-22	mars-22
11	Fourniture robinets et valves	Fourniture	Fonct.	Contrat à commande	Consultation de fournisseurs	avr.-22	avr.-22
	Fourniture de 2 compresseurs	Fourniture	invest.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	avr.-22	avr.-22
12	Fourniture de trois groupes secours de 21 KVA	Fourniture	Fonct.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	avr.-22	avr.-22
	Fourniture de motos pompe incendie de 50 m3/h, 5 bar	Fourniture	Fonct.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	avr.-22	avr.-22
13	Fourniture de 5 bascules d'emplissage mixtes	Fourniture	Fonct.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	mars-22	mars-22
	Fourniture de manometres de 30 bars					mars-22	mars-22
	Fourniture de soupapes sécurité 1 et 2 pouces					mars-22	mars-22
14	Fourniture de longueurs GPL divers					mars-22	mars-22
	Fourniture de clapets hydrauliques 2,4,6,8 pouces	Fourniture	Fonct.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	mars-22	mars-22
	Fourniture de bossages pour fixation des manos					mars-22	mars-22
	Fourniture de vannes d'isolement des manos					mars-22	mars-22
15	Fourniture de brides 1",2",3",4",6",8"					mars-22	mars-22
	Fourniture de support de tuyaux	Fourniture	Fonct.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	avr.-22	avr.-22
16	Appui à la maîtrise d'œuvre (Conception et Suivi) centre emplisseur NDB	Fourniture	invest.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	mars-22	mars-22
17	Clotures des centres	Travaux	invest.	contrat travaux	Consultation de fournisseurs	mars	avril



18	Rehabilitation de reseaux anti-incendie pour les centres de l'interieur	Fourniture	invest.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	mai-22	mai-22
19	Mise aux normes ATEX du pont bascule	Fourniture	Fonct.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	avr.-22	mai-22
20	Formation sur risques (Industriels et Environnementaux) et la lutte contre l'incendie	Prestation de	invest.	Contrat de Consultant individuel	Prestation intellectuelle	mars-22	avr.-22
21	Assistance pour élaboration de Fiches de postes et Pouvoirs internes et revue des procédures	Fourniture	invest.	Contrat de Consultant individuel	Prestation intellectuelle	mars-22	avr.-22
22	Restructuration SOMAGAZ	Fourniture	invest.	Contrat de Consultant individuel	Prestation intellectuelle	mars-22	avr.-22
23	Recrutement d'une assistance en relations sociales pour la négociation du départ	Prestation de	invest.	Contrat de Consultant individuel	Prestation intellectuelle	mars-22	avr.-22
24	Fourniture de casiers présentoirs en acier galvanisé.	Fourniture	invest.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	mars-22	avr.-22
25	Fourniture d'un chariot élévateur	Fourniture	invest.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	mars-22	avr.-22
26	Etude de définition de la stratégie de transport du VRAC et production des supports (Analyse des scénarii, Cahier des charges, Dossier de passation des marchés, Modèle de contrat, etc.)	Fourniture	Fonct.	Contrat de Consultant individuel	Prestation intellectuelle	juin-22	juil.-22
27	Définition de la maquette architecturale des centres de distribution (VRAC et Conditionné)	Fourniture	Fonct.	Contrat de Consultant individuel	Prestation intellectuelle	avr.-22	mai-22

28	Elaboration du modèle de la convention de partenariat (Centre et Revendeur agréé)	Fourniture	Fonct.	Contrat de Consultant individuel	Prestation intellectuelle	avr.-22	mai-22
29	Confection (Fourniture) de 600 présentoirs pour bouteilles de gaz	Fourniture	invest.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	juil.-22	juil.-22
30	Fourniture de 20 bascules mécaniques d'emplissage, pour bouteilles de gaz	Fourniture	invest.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	août-22	août-22
31	Travaux d'inspection et de remise en état de la sphère de stockage S1	Travaux	invest.	Contrat de fournisseurs	Consultation de fournisseurs	août-22	août-22

Ce Plan est à caractère indicatif

Les postulants éventuels aux appels à la concurrence, sont priés de manifester dès à présent par écrit leur intérêt pour les contrats envisagés, en transmettant leur dossier de présentation et leurs coordonnées complètes (téléphone, e-mail), à la SOMAGAZ, à l'adresse mentionnée ci-après : Siège social Z.I. du Wharf, BP 5089 Nouakchott – Mauritanie.

Nouakchott le 28/07/2022