

000008

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTRE DES AFFAIRES ISLAMQUES ET DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINAL

02 AOUT 2022

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Exercice 2022

Référence	Réalisations Envisagées	Service ou Direction Maître d'Ouvrage	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement	Durée d'exécution
01/T/MAIEO /2022	Travaux de réhabilitation de certaines Mosquées situées dans les deux (02) HODH	MAIEO (Administration Centrale)	Budget MAIEO	Travaux	AON	21/09/2022	27/10/2022	28/12/2022	02 Mois

Directeur de mosquée

Sidi Mohamed Ould Saleh

