

République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement
Office du Complexe Olympique

Plan de passation des marchés (PPM) actualisé pour l'année 2022

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue de achèvement des prestations
01	Études et suivi technique des travaux de construction d'une piscine olympique	BCI	PI	SFOC	Avril 2022	Juillet 2022	Août 2023	Septembre 2022
02	Travaux Construction piscine olympique	BCI	Travaux	AOI	Septembre 2022	Novembre 2022	Décembre 2022	août 2023
03	Travaux de réalisation de pelouse gazonnée.	BCI	Travaux	AON	Avril 2022	Juillet 2022	Octobre 2022	Décembre 2022
04	Travaux piste d'athlétisme au terrain annexe	BCI	Travaux	AOI	Septembre 2022	Novembre 2022	Décembre 2022	Mars 2023

Le Directeur Général

