

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 MINISTERE DE L'AGRICULTURE
 SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPEMENT RURAL
 (SONADER)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2022 mis à jour

1. Travaux

Réf	Réalisations envisagées	Financement	Coût estimatif en MRU	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1. Travaux									
01	Aménagements hydro-agricoles et équipement de périmètres irrigués dans le Grogol et le Guidimakha en trois (3) lots Lot1 : Réhabilitation d'un (01) périmètre villageois et un (01) périmètre maraicher totalisant (212ha). au Guidimakha pour 16 mois et Lot2: Réhabilitation avec extension de Cinq (05) périmètres villageois et Trois (03) périmètres maraichers totalisant (323ha), 21 mois Lot3 : Réhabilitation avec extension de Sept (07) ouvrages de Maghama décrue et la construction d'un ouvrage d'alimentation des mares pour 12 mois	AFD	214 975 297	AOI	Prix Unitaire	15 /4/ 2022	20/6/2022	25/9/2022	01/08/2024
02	Travaux de planage de 400 ha dans le perimetre de mpourie (lot1) Travaux de prolongement de certaines protections de talus de canaux dans le perimetre de mpourie (lot2)	IDA	16.740.000	AON	Prix Unitaire	15 /09/ 2022	30/10/2022	15/11/2022	15/01/2023

2. CONSULTANTS

01	Contrôle des travaux de réhabilitation de petits périmètres au Gorgol et au Guidimagna	AFD	17.197 098	SBQC	Temps passé Temps passé	15 /4/ 2022	20/6/2022	25/9/2022	01/08/2024			
02	Recrutement d'une Assistance maitrise d'ouvrage AMOD	AFD	32.000 000	SBQC	Temps passé Temps passé	15 /4/ 2022	20/6/2022	25/9/2022	01/08/2024			
03	Recrutement d'une Assistance technique	AFD	80.000 000	SFQC	Temps passé Temps passé	15 /4/ 2022	20/6/2022	25/9/2022	01/08/2024			

3. FOURNITURES

01	Acquisition d'engins d'engins agricoles (Tracteurs et moissonneuses)	FSD	55.500.000	AON	Forfait	31 /5/ 2022	30/06/2022	25/7/2022	31/12/2022
02	Acquisition matériel roulant de véhicules 1 station et 6 pickup pour l'UGP ; 19 motos pour avb de zone (phase 1 et2)	AFD	14 297 200	AOI	Forfait	15 /3/ 2022	20/7/2022	25/8/2022	01/10/2022
03	Acquisition de 06 Motoculteurs	AFD	5.440.000	AON	Forfait	15 /2/ 2022	20/6/2022	25/7/2022	01/09/2022
04	Acquisition de 09 véhicules tout terrain	SONADER	16.200.000	AON	Forfait	31 /5/ 2022	30/6/2022	25/7/2022	01/10/2022
05	Acquisition équipements du Laboratoire LANASOL	SONADER	10.000.000	AON	Forfait	31 /5/ 2022	30/6/2022	25/7/2022	01/10/2022



Le Directeur Général
Mamma Beibatta