

Description de l'activité	Qté	Source de financement	Type	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Montant estimé en Dollars USA
PASYSIS II									
Recrutement d'une structure locale d'accompagnement AGR		TAAZOUR	Consultant	MI/SBOC	févr-22	avr-22			
Programme Cheyla									
EDUCATION									
Travaux de Construction et équipements de 22 établissements scolaires		TAAZOUR	Travaux	AONR	08 09 2022	30 09 2022	10 10 2022	10 08 2023	SO
SANTE-NUTRITION									
Travaux de Construction de 14 infrastructures de santé dans des localités-cibles dans les wilayas du pays et à Nouakchott,		TAAZOUR	Travaux	AON	08 09 2022	30 09 2022	10 10 2022	10 08 2023	SO
EAU - ASSAINISSEMENT									
Realisation de 100 forages dans diverses localités n'ayant pas de points d'eau		TAAZOUR	travaux	AOR	08 09 2022	30 09 2022	10 10 2022	fevrier 2023	SO
etudes pour la realisation de 80 AEP dans plusieurs localités		TAAZOUR	PI	AOR	08 09 2022	30 09 2022	10 10 2022	fevreur 2023	SO
Travaux de construction de 50 HANGARS		TAAZOUR	PI	AON	08 09 2022	30 09 2022	10 10 2022	Mars 2023	SO
ENERGIE									

Réalisation et suivi des travaux relatifs à l'électrification de 8 localités rurales		TAAZOUR	Travaux/Suivi	AONO	23-déc.-22	15-févr.-22	15-mars-22	30-déc.-22	SO
Etude d'elactrification de 40 localités rurales		TAAZOUR	PI	SFQTC	08 09 2022	30 09 2022	10 10 2022	Mars 2023	SO
Acquisition de 20 000 kits de gaz butane (cuisinières, bouteille de gaz B6 et accessoires)		TAAZOUR	Fourniture	AONO	10 09 2022	02 10 2022	15 10 2022	1-nov.-22	SO
PROGRAMME ALBARKA - PROMOUVOIR L'INCLUSION ECONOMIQUE DES POPULATIONS PAUVRES ET VULNERABLES									
Développement des activités génératrices de revenus (AGR) en milieu rural et en milieu urbain									
Financement des activités Génératrices de Revenus (AGRS) et Projets communautaires.		TAAZOUR	Financement		nov-22	nov-22	déc-22	déc-22	
Inclusion dans les filières agropastorales									
Réaliser les études de suivi et construction et réhabilitation des barrages de culture de décrues		TAAZOUR	Etudes		juil-22	juil-22	août-22	oct-22	
Réaliser les travaux de construction et réhabilitation des barrages de culture de décrues		TAAZOUR	Travaux		juin-22	juil-22	août-22	juil-23	
Réaliser les travaux de construction des diguettes / Programme 2022		TAAZOUR	Travaux		mars-22	avr-22	avr-22	déc-22	
Réaliser les études d'aménagement de périmètres agricoles		TAAZOUR	Etudes		sept-22	sept-22	oct-22	nov-22	
Réaliser les travaux d'aménagement de périmètres agricoles		TAAZOUR	Travaux		oct-22	oct-22	nov-22	déc-22	
Réaliser les études de construction des unités de collecte, de conservation et de transformation du lait frais		TAAZOUR	Etudes		sept-22	sept-22	oct-22	déc-22	
La mise en place de 4 unités de collecte, de conservation et de transformation du lait frais		TAAZOUR	Travaux & Fournitures		sept-22	oct-22	oct-22	déc-22	
Etude de mise en place des unités de tamnage de pecux		TAAZOUR	Etudes		oct-22	déc-22	oct-22	déc-22	
Protection des cultures contre la divagation animale		TAAZOUR	Fournitures		sept-22	oct-22	oct-22	déc-22	
Lancer le Programme d'Appui aux Coopératives Productives 2021 (Financement & Accompagnement)		TAAZOUR	Fournitures & Financement		mai-22	juin-22	août-22	déc-22	
Etude de la mise en place d'une usine de dessalement d'eau de mer au profit de l'union des coopératives de Nouadhibou		TAAZOUR	Etudes		févr-21	juin-22	juil-22	oct-22	
la mise en place d'une usine de dessalement d'eau de mer avec un système d'irrigation au profit de l'union des coopératives agricoles de Nouadhibou		TAAZOUR	Travaux & Fournitures		mai-22	juin-22	juil-22	nov-22	
Accès au microcrédit									

Mise en place de la ligne de financement (contrat annuel)	TAAZOUR	Etudes et Financements (IMF)		févr-22	mars-22	mars-22	oct-22	déc-22	
Acquisition des équipements									
Achat des voitures	TAAZOUR	Fournitures		févr-22	févr-22		oct-22	déc-22	
PROGRAMME DARL- AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES POPULATIONS PAUVRES ET VULNERABLES									
Travaux de viabilisation des 10 sites d'intervention des viloyas pour le projet de logements sociaux type HAG en milieu urbain	TAAZOUR	Travaux	AONO	18-mars	25-mars	25-mars		25-avr	
Travaux de construction de 500 logements sociaux type HAG dans 10 capitales régionales des viloyas du pays	TAAZOUR	Travaux	AONO	22-mars	15-avr	16-avr	31 Déc.		
Travaux de construction de 1432 logements sociaux type HAG dans 10 capitales régionales des viloyas du pays	TAAZOUR	Travaux	AONO	01-sept	01-sept	01-oct	janvier 2024		
Etudes de suivi et de contrôle des travaux des 500 logements sociaux déjà attribuer	TAAZOUR	PI	MI/SBQTC	01-sept	01-sept	01-sept	fin sept		
Etudes de suivi et de contrôle des travaux des 1432 logements sociaux en cours d'évaluation	TAAZOUR	PI	MI/SBQTC	01-sept	01-sept	01-sept	fin sept		
Travaux de construction de 1200 logements sociaux type HC à Nouackchott, Nouadhibou et Zouerate.	TAAZOUR	Travaux	AONO	Recherche financement en cours	Recherche financement en cours	Recherche financement en cours	Recherche financement en cours		

MAC*

Marché A commande