



03	Construction d'une halle aux poissons	MPN	PROPEP	Travaux	AON	Juillet 2022	Aout 2022	Septembre 2022	Aout 2023	
04	Fourniture deux voiture pour le PCA et DG	MPN	MPN	Fourniture	AON	Septembre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	
05	Etude pour l'aménagement d'un pont de débarquement aménagé sur le littoral de Nouakchott (MPN)	MPN	MPN	Prestation Intellectuel	AON	Novembre 2022	Décembre 2022	Décembre 2022	Décembre 2022	
05	Travaux de construction et réhabilitation des parkings	MPN	MPN	Travaux	AON	Novembre 2022	Décembre 2022	Décembre 2022	Décembre 2022	





Director General



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
HONNEUR – FRATERNITE- JUSTICE

MINISTERE DE PECHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME
MARCHÉ AU POISSON DE NOUAKCHOTT (MPN)

Septembre 2022



PLAN DE PASSATION DE MARCHES DU MPN ACTUALISE POUR L'ANNEE 2022

Réf	Réalisation envisagée	Service ou Direction Maitre d'ouvrage	Source financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue du lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue De démarrage	Date prévue D'achèvement	Cout estimatif EnMRU
01	Collecte et évacuation des ordures du MPN	MPN	MPN	Travaux	AON	Septembre 2022	Septembre 2022	Novembre 2022	Novembre 2023	
02	Construction d'une halle pour le petit pélagiques consommables	MPN	FADESS	Travaux	AOI	Mai 2022	Mai 2022	Aout 2022	Aout 2023	