



Plan Annuel des Achats actualisé de l'office du complexe olympique de Nouakchott inférieures au seuil de compétence de la Commission -départementale de Passation des Marchés Publics / année actualisé 2022

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de passation	Réf
الاستثمار	التسيير	Functionnement					
	Tenues de travail	Budget de fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation simplifié	Octobre 2022	Novembre 2022	01
Etude Extension VRD aux terrains annexes		Budget d'investissement	Contrat de prestations intellectuelles	Sélection au moindre coût	Octobre 2022	Novembre 2022	02
Installation d'un système de contrôle d'accès électronique		Budget d'investissement	Contrat de Service	Consultation simplifié	Octobre 2022	Novembre 2022	03
Acquisition de logiciel et applications de gestion		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	Consultation simplifié	Octobre 2022	Novembre 2022	04

meublier installations Sportives		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	Consultation simplifié	Novembre 2022	Décembre 2022	05
Mobilier médicale		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	Consultation simplifié	Novembre 2022	Décembre 2022	06
Equipement de cafeterias		Budget d'investissement	Contrat de fourniture	Consultation simplifié	Novembre 2022	Décembre 2022	07
Aménagement et équipement des espaces		Budget d'investissement	Contrat de travaux	Consultation simplifié	Novembre 2022	Décembre 2022	08
Penture générale intérieur		Budget d'investissement	Contrat fourniture	Consultation simplifié	Mars 2022	Avril 2022	09
Penture générale extérieur		Budget d'investissement	Contrat fourniture	Consultation simplifié	Octobre 2022	Novembre 2022	10
Élaboration de manuel de procédure		Budget d'investissement	Contrat de prestations intellectuelles	Sélection au moindre coût	Octobre 2022	Novembre 2022	11
	Consultation et expertise	Budget de fonctionnement	Contrat de prestations intellectuelles	Sélection au moindre coût	Octobre 2022	Novembre 2022	12
Réhabilitations – peinture glycérophtalique sur élément métallique		Budget d'investissement	Contrat de travaux	Consultation simplifié	Octobre 2022	Octobre 2022	13

Equipment salon d'honneur	Budget d'investissement	Contrat de fourniture	Consultation simplifié	Octobre 2022	Octobre 2022	14
Créations des espaces verts	Budget d'investissement	Contrat de travaux	Consultation simplifié	Octobre 2022	Octobre 2022	15
Confection de tableaux artistiques et peint	Budget d'investissement	Contrat de travaux	Consultation simplifié	Octobre 2022	Octobre 2022	16
Constriction d'une mûr d'appui coté sud	Budget d'investissement	Contrat de travaux	Consultation simplifié	Octobre 2022	Octobre 2022	17

Le Directeur Général

