



Plan Annuel des Achats 2023

Objet de l'achat	Imputation budgétaire	Nature	Mode de sélection	Type contrat	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Achat de semences	Fonctionnement	Fourniture	CF	Bon commande	Janvier	Janvier
Achat petit matériel horticole	Fonctionnement	Fourniture	CF	Bon commande	Janvier	Janvier
Achat intrants agricoles	Fonctionnement	Fournitures	CF	Bon commande	Janvier	Janvier
Produits d'entretien	Fonctionnement	Fournitures	CF	Bon commande	Janvier	Février
Maintenance informatique	Fonctionnement	Prestation de services	CF	Bon commande	Février	Février
Nettoyage	Fonctionnement	Prestation de services	CF	Bon commande	Janvier	Décembre
Entretien et réparation véhicules	Fonctionnement	Fournitures	CF	Bon commande	Février	Mars
Consommables de Bureau	Fonctionnement	Fournitures	CF	Bon commande	Février	Mars
Tenues de travail	Fonctionnement	Fournitures	CF	Bon commande	Février	Mars
Matériel informatique	Fonctionnement	Fournitures	CF	Bon commande	Février	Mars
Équipement des bureaux	Fonctionnement	Fournitures	CF	Bon commande	Février	Mars
Communication et avis de promotion	Fonctionnement	Prestation de services	ED	Bon commande	Février	Mars
Documentation technique	Fonctionnement	Prestation de services	ED	Bon commande	Mars	Avril
Système caméra de surveillance	Fonctionnement	Fournitures	CF	Bon commande	Mars	Avril
Renouvellement réseaux WIFI	Fonctionnement	Prestation de services	CF	Bon commande	Mars	Avril
Expertise technique	Fonctionnement	Prestations intellectuelles	ED	Contrat	Janvier	Février
Expertise juridique	Fonctionnement	Prestations intellectuelles	ED	Contrat	Janvier	Février
Campagne reboisement (plantation, arrosage)	Fonctionnement	Prestation de services	CF	Contrat	Avril	Mai
Réhabilitation FACI	BCI	Travaux	CF	Contrat	Février	Mars
Réhabilitation pépinière	BCI	Travaux	CF	Contrat	Janvier	Janvier
Etude géophysique	BCI	Prestations intellectuelles	CF	Contrat	Janvier	Janvier
Brise-vent synthétique	BCI	Fournitures	CF	Contrat	Mars	Avril
Clôture petits périmètres communautaires	BCI	Fournitures	CF	Bon commande	Février	Mars
Sachet de germination	BCI	Fournitures	CF	Bon commande	Janvier	Janvier
Fumier et substrat	BCI	Fournitures	CF	Bon commande	Janvier	Janvier
Réalisation puits	BCI	Travaux	CF	Contrat	Janvier	Janvier
Équipement solaire puits	BCI	Travaux	CF	Bon commande	Janvier	Janvier
Achat tuyauterie PEHD pour sites de pépinières	BCI	Fournitures	CF	Bon commande	Février	Mars
Achat bassins d'eau	BCI	Fournitures	CF	Bon commande	Janvier	Février
Suivi et contrôle équipement solaire des points d'eau	BCI	Prestations intellectuelles	ED	Contrat	Janvier	Mars
Suivi et contrôle travaux génie civil	BCI	Prestations intellectuelles	ED	Contrat	Février	Mars
Suivi et contrôle mise en place réseaux d'irrigation	BCI	Prestations intellectuelles	ED	Contrat	Février	Mars



Nouakchott, le 16/01/2023

Sidna Ould Ahmed Ely  
Directeur Général