



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2023

N°	Marchés	Source de financement	Type de marchés	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date démarrage de prestation	Date d'achèvement
1.	Recrutement de 6 ONG nationales spécialisées pour la mise en œuvre du programme annuel de reboisement et d'ensemencement direct.	BCI	Travaux	AON	Février	Mars	Avril	Septembre
2.	Fixation mécanique de 200 ha des dunes en 3 lots au niveau de 6 wilayas	BCI	Travaux	AON	Février	Mars	Avril	Juillet
3.	Mise en place de 20 Fermes Agricoles Communautaire intégrées (FACI) en 3 lots au niveau de 6 wilayas.	BCI	Travaux	AON	Février	Mars	Avril	Juillet
4.	Réalisation et équipement de 6 forages/ points d'eau en deux lots dans six wilayas.	BCI	Travaux	AON	Février	Mars	Avril	Juillet
5.	Construction de 6 châteaux d'eau avec équipement d'irrigation en deux lots dans six wilayas.	BCI	Travaux	AON	Février	Mars	Avril	Juillet
6.	Construction d'un site de détente à la ceinture verte de NKTT.	BCI	Travaux	AON	Mars	Avril	Août	Novembre

Le plan est prévisionnel

Adresse : Tel : +222 45252903 /Web : <https://www.angmv-mr.org>

Nouakchott, le 18/01/2023

Sidna Ould Ahmed Ely
Directeur Général