

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PROJET MRT-1035

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023										
Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Coût estimatif	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
	Assistance Technique et Formation sur TOMPRO	Projet MRT-1034	BID		Fournitures	ED	01-févr-23	01 Mars 2023	15 Mars 2023	31/12/2023
1	Achat des Véhicules de Services pour l'UGP (02 véhicules)	Projet MRT-1035	BID		Fournitures	CF	01-févr-23	01 Mars 2023	15 Mars 2023	20/04/2023
2	fourniture de Prestation pour les collations d'ateliers de formation et de sensibilisation dans les wilayas d'intervention du Projet	Projet MRT-1036	BID		Fournitures	CF	01-févr-23	01 Mars 2023	15 Mars 2023	31/12/2023
3	fourniture de Prestation pour la location des véhicules (Agence de location de véhicules)	Projet MRT-1037	BID		Fourniture	CF	01-févr-23	01 Mars 2023	15 Mars 2023	31/12/2023
4	Achat de kit d'Agents de Sante Communautaire (ASC)	Projet MRT-1038	BID		Fourniture	CF	01-févr-23	01 Mars 2023	15 Mars 2023	31/12/2023
9	Recrutement d'un Auditeur Externe pour le Projet	Projet MRT-1043	BID		Service de consultant	SMC	28/12/2022	05 février 2023	10 février 2023	31-déc-23