



Plan Annuel des Achats 2023 (actualisation N° 1)

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Nature	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Produits d'entretien	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Décembre
Maintenance Informatique	Fonctionnement	Prestation de services	Consultation des fournisseurs	Mars	Décembre
Nettoyage	Fonctionnement	Prestation de services	Consultation des fournisseurs	Mars	Décembre
Entretien et réparation véhicules	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Décembre
Consommables de Bureau	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Mai
Ateliers	Fonctionnement	Bon commande	Fonctionnement	Mars	Juin
Tenues de Travail	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Avril
Matériel Informatique	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Avril
Équipement des bureaux	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Communication et avis de promotion	Fonctionnement	Prestation de services	Consultation des fournisseurs	Février	Décembre
Documentation technique	Fonctionnement	Prestation de services	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Système caméra de surveillance	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Expertise Juridique	Fonctionnement	Prestations intellectuelles	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
Renouvellement réseaux WIFI	BCI	Prestation de services	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Achat de semences	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Avril	Avril
Achat petit matériel horticole	BCI	Fourniture	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Achats intrants agricoles	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
ONG locales pour la production des plants forestiers	BCI	Prestations intellectuelles	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
Expertise technique (SIG, élaboration DAO)	BCI	Prestations intellectuelles	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
ONG locales pour la campagne reboisement et ensemencement	BCI	Prestation de services	Consultation des fournisseurs	Avril	Mai
Réhabilitation FACIS	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Réhabilitation pépinière	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Etude géophysique	BCI	Prestations intellectuelles	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Brise-vent synthétique	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Clôture petits périmètres communautaires	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Sachets de germination	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
Fumier et substrat	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Réalisation puits traditionnel	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Équipement solaire puits	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Achat tuyauterie PEHD pour sites de pépinières	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Achat bassins d'eau	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Approvisionnement poulaillers	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril

Adresse : Tel : +222 45252903 /Web : <https://www.angmv-mr.org>

Nouakchott, le 14/02/2023

Sidna Ould Ahmed Ely

Directeur Général

