

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur- Fraternité - Justice

Commission Electorale Nationale Indépendante

(CENI)



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023 actualisé

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Estimations
1	Matériel Électoral	Budget CENI	Fournitures	AON	26/01/23	13/02/23	19/02/23	04/3/23	48 234 000 MRU
2	Documents électoraux	Budget CENI	Fournitures	AON	05/02/22	20/02/23	26/02/23	08/3/23	95 634 000 MRU

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Estimations
3	Bulletins de vote (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>ème</sup> tours)	Budget CENI	Fournitures	ED	NA	21/02/23	27/2/23	12/3/23	300 000 000 MRU
4	Transport du matériel électoral	Budget CENI	Fournitures	AON	21/02/23	06/03/23	13/03/23	18/3/23	2 025 000 MRU
5	Entretien quotidien du nouveau siège de la CENI	Budget CENI	Travaux	AON	21/02/23	06/03/23	13/03/23	18/3/23	2 500 000 MRU
6	Aménagements de génie civil au nouveau siège de la CENI dont l'ouverture d'un nouvel accès, un parking extérieur etc.	Budget CENI	Travaux	AON	21/02/23	06/03/23	13/03/23	18/3/23	3 500 000 MRU
7	Traitements informatiques des données du RAVEL	Budget CENI	Fournitures	AON	27/02/23	06/03/23	13/03/23	18/3/23	7 388 000
8	Traitements informatiques des opérations électorales	Budget CENI	Fournitures	AON	27/02/23	06/03/23	13/03/23	18/3/23	5 325 000

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Estimations
9	Communications et sensibilisations du RAVEL	Budget CENI	Fournitures	AON	10/02/23	06/03/23	13/03/23	18/3/23	11 270 000
10	Communications et sensibilisations sur le processus électoral	Budget CENI	Fournitures	AON	05/03/23	06/04/23	13/04/23	30/4/23	11 800 000
11	Gestion des opérations des opérations électorales	Budget CENI	Fournitures	AON	05/03/23	06/04/23	13/04/23	30/4/23	15 357 000

**NB : AON** : Appel d'offres National    **ED** : Entente Directe (marché de gré à gré)    **NA** : Non applicable

**LE PRESIDENT DE LA CENI**

**Dah ABDEL JELIL**