

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL (DAR)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES AU TITRE DE L'ANNEE 2023

Réf.	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Travaux de 10 barrages	Budget Etat	Travaux	DAON	Mars 2023	Juin 2023	Octobre 2023	Mars 2024
2	Fournitures de clôture en grillage	Budget Etat	Fourniture	DAON	Février 2023	Mars 2023	Mars 2023	Mai 2023
3	Fournitures de clôture en barbelé	Budget Etat	Fourniture	DAON	Février 2023	Mars 2023	Mars 2023	Mai 2023
4	Réalisation de 4 forages d'irrigation.	Budget Etat	Travaux	Entente Directe SNFP	Février 2023	Mars 2023	Avril 2023	Septembre 2023
5	Réalisation des travaux de désenclavement.	Budget Etat	Travaux	DAON	Mars 2023	Juin 2023	Juillet 2023	Décembre 2023
6	Etude de 40 barrages et 120 digues/diguettes.	Budget Etat	PI	DP	Février 2023	Mai 2023	Juin 2023	Décembre 2023
7	Contrôle de réalisation des travaux de désenclavement.	Budget Etat	PI	DP	Février 2023	Juin 2023	Juillet 2023	Décembre 2023
8	Contrôle des travaux de 10 barrages.	Budget Etat	PI	DP	Février 2023	Juin 2023	Septembre 2023	Avril 2024
9	Contrôle électrification des zones agricoles	Budget Etat	PI	DP	Février 2023	Avril 2023	Mai 2023	Avril 2024

Le Secrétaire Général du MA
AHMED SALEM EL ARBI