


REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
HONNEUR – FRATERNITE- JUSTICE

MINISTERE DE PECHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME

MARCHE AU POISSON DE NOUAKCHOTT (MPN)



Février 2023

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DU MPN POUR L'ANNEE 2023

Ref	Réalisation envisagée	Service ou Direction Maitre d'ouvrage	Source financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue du lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue De démarrage	Date prévue D'achèvement	Cout estimatif En MRU TTC
01	Réhabilitation et mettre aux normes tous les anciens bâtiments et installations du MPN	MPN	BCI	Travaux	AON	Février 2023	Mars 2023	Mars 2023	Novembre 2023	
02	Travaux d'Aménagement et de mise à niveau des espaces du parking et de la Fourrière	MPN	MPN	Travaux	AON	Février 2023	Mars 2023	Mars 2023	Aout 2023	
03	Construire un nouveau bâtiment administratif et ses annexes	MPN	Budget MPN/BCI	Travaux	AON	Juin 2023	Juillet 2023	Aout 2023	Juin 2024	

04	Construire et équiper deux (02) pont bascule au sud du MPN	MPN	MPN	Travaux	AON	Mars 2023	Avril 2023	Mai 2023	Aout 2023	
----	--	-----	-----	---------	-----	-----------	------------	----------	-----------	--

Le Directeur Général

