

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTRE DU PETROLE DES MINES ET DE L'ENERGIE
PROJECT D'APPUI AUX NEGOCIATIONS DES PROJETS GAZIERS ET RENFORCEMENT DES CAPACITES
INSTITUTIONNELLES (P163563)


PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023 révision n°2 (22/02/2023)

Réf	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de Lancement de la procédure de sélection	Date prévue D'attribution du contrat	Date prévue De démarrage des prestations	Date prévue D'achèvement des prestations	Commentaires
01	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un système de conduite des activités des projets pétroliers et gaziers	MPME	Banque Mondiale (100% Don IDA)	Prestation intellectuelle	QC	20/05/2021	14/02/2022	21/01/2022	21/07/2023	Procédure en cours
02	Recrutement d'un consultant firme pour l'assistance et le conseil pour la primotation de la République Islamique de Mauritanie	MAEPSP	Banque Mondiale (100% Don IDA)	Prestation intellectuelle	QC	28/06/2022	28/09/2022	15/01/2023	15/04/2023	Procédure en cours
03	Recrutement d'un consultant firme pour le renforcement des capacités du Ministère de l'Environnement et	MEDD	Banque Mondiale (100% Don IDA)	Prestation intellectuelle	QC	15/12/2022	18/05/2023	25/05/2023	15/03/2024	Procédure en cours



M

	Développement Durable dans le domaine de l'évaluation et du suivi environnemental et social des projets gaziers et pétroliers																		
04	Acquisition d'un ERP pour la SMH	SMH	Banque Mondiale (100% Don IDA	Fourniture	AOI	20/10/2022	05/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	15/08/2023	Procédure en cours								
05	Recrutement d'un Ingénieur pétrolier	MPME	Banque Mondiale (100% Don IDA	Prestation intellectuelle	CI	15/12/2022	15/02/2023	25/02/2023	25/02/2023	25/02/2024	Procédure en cours								
06	Recrutement d'un expert en économie des hydrocarbures	MPME	Banque Mondiale (100% Don IDA	Prestation intellectuelle	CI	15/12/2022	15/02/2023	25/02/2023	25/02/2023	25/02/2024	Procédure en cours								
07	Acquisition du Matériel informatique pour le MPME	MPME	Banque Mondiale (100% Don IDA	Fourniture	AOI	26/12/2022	15/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	22/07/2023									
08	Recrutement d'un Consultant (firme) pour la mise à dispositions d'experts métiers devant accompagner la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) pour la	MPME	Banque Mondiale (100% Don IDA	Prestation intellectuelle	QC	31/01/2023	10/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	17/12/2023									



	maitrise des outils acquis dans le cadre de la mise en place d'une plateforme de modélisation Oil & Gas											
09	Recrutement d'un cabinet pour le développement de portails informatiques pour le MPME	MPME	Banque Mondiale (100% Don IDA)	Prestation intellectuelle	QC		07/02/2023	18/04/2023	25/04/2023	25/10/2023		
10	Recrutement d'un cabinet de consultants spécialisé pour assister le MPME dans la mise en place des actions prioritaires du Gaz master plan	MPME	Banque Mondiale (100% Don IDA)	Prestation intellectuelle	ED		06/03/2023	06/04/2023	15/04/2023	15/10/2023		
11	Recrutement d'un cabinet de conseil pour la mise en oeuvre des actions prioritaires identifiées par la stratégie nationale de contenu local dans le secteur des industries extractives	MPME	Banque Mondiale (100% Don IDA)	Prestation intellectuelle	ED		06/03/2023	06/04/2023	15/04/2023	15/10/2023		
12	Recrutement d'un cabinet de consultants spécialisé	MPME	Banque Mondiale	Prestation	ED		06/03/2023	06/04/2023	15/04/2023	15/10/2023		



	pour assister le MPME et la SMH pour la mise en œuvre de la vision stratégique du secteur		(100% Don IDA	intellectuelle						
13	Acquisition d'un logiciel de modélisation économique des projets pétroliers	MPME	Banque Mondiale (100% Don IDA	Fourniture	AOI	21/04/2023	18/06/2023	25/06/2023	25/09/2023	

Le Coordonnateur

Amanatoullah AHMED EL KHARRACHI



AK