

## PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ACTUALISE - ANNEE 2023

N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type du marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue De démarrage des prestations	Date prévue De dachèvement des prestations
1	Création d'infrastructures dédiées à la pêche artisanale	FADES	Travaux	A.O.I	21/02/2023	22/04/2023	22/05/2023	16/05/2024
2	Electrification du site du Port	FADES	Travaux	A.O.I	20/01/2023	21/03/2023	20/04/2023	16/12/2023
3	Raccordement du Port au réseau national d'adduction d'eau de Nouakchott	FADES	Travaux	A.O.I	21/02/2023	22/04/2023	22/05/2023	16/05/2024
4	Acquisition d'un remorqueur équipé pour la lutte contre l'incendie	FADES	Fourniture	A.O.I	21/02/2023	22/04/2023	22/05/2023	16/05/2024
5	Travaux de construction de réserves d'eau et de latrines	budget du Port	Travaux	A.O.N	21/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	14/05/2024
6	Collecte et évacuation des déchets solides	budget du Port	Travaux	A.O.N	21/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	14/05/2024
7	Nettoyage de la zone de débarquement du Port	budget du Port	Travaux	A.O.N	21/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	14/05/2024
8	Fournitures produits chimiques & Matériels de réparation de l'usine de dessalement	budget du Port	Fourniture	A.O.N	21/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	19/07/2023
9	Entretien de l'usine de dessalement	budget du Port	Travaux	A.O.N	21/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	19/07/2023
10	Achat d'un camion-citerne eau	budget du Port	Fourniture	A.O.N	21/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	19/07/2023
11	Achat d'une ambulance	budget du Port	Fourniture	A.O.N	21/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	19/07/2023
12	Achat de mobilier de bureau	budget du Port	Fourniture	A.O.N	21/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	19/07/2023
13	Elaboration de manuels de gestion administrative et financière	budget du Port	Prestations intellectuelles	A.O.N	21/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	14/05/2024

Tanit, le 22 février 2023

Mohamed Ould Ahmed Mahmoud

التنيط العام  
Le Dir. : leur  
Général

PORT DE TANIT