

PPM 2023- V 02 du 24/02/2023

Objet de l' achat	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date de lancement prévue	date prévue d'attribution	date prévue Dem. Prest	Date prév achv.	déla i prévu d'execution	Point Focal
Fournitures d'Accouplements et garnitures pour pompes hydrocarbures	B-SMH	Fournitures	DAOI	janv-23	mars-23	mars-23	juil-23	04 mois	DAV
Fournitures compteurs SATAM pour renforcer le parc existant	B-SMH	Fournitures	ED	janv-23	févr-23	févr-23	aout-23	06 mois	DAV
Aménagement Terrain et Constrction Centre documentaire	B-SMH	Travaux	DAON	févr-23	avr-23	avr-23	déc-23	08 mois	DA
Logiciel de gestion des dépôts pétroliers	B-SMH	fournitures et service connex	DAON	févr-23	avr-23	avr-23	oct-23	06 mois	DAV
Fournitures de Citernes produits pétroliers	B-SMH	Fournitures	DAOI	févr-23	avr-23	avr-23	oct-23	06 mois	DA
Fourniture de Nacelle	B-SMH	Fournitures	DAOI	févr-23	avr-23	avr-23	oct-23	06 mois	DA
Acquisition de Materiel de Transport en trois lots distincts lot 1 : Trois Bus	B-SMH	Fournitures	DAON	févr-23	avr-23	avr-23	aout-23	04 mois	DA
Acquisition de Materiel de Transport en trois lots distincts lot 2 : trois Pick up double cabine	B-SMH			févr-23	avr-23	avr-23	aout-23	04 mois	DA
Acquisition de Materiel de Transport en trois lots distincts lot 3 : trois tout terrain 4*4 (station wagon)	B-SMH			févr-23	avr-23	avr-23	aout-23	04 mois	DA
Gardiennage siège et dépôt	B-SMH	Prestation de service	DAON	févr-23	mars-23	mars-23	mars-24	12 mois	DA

 Le Directeur Général
 Tourad ABDEL BAGHI