

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 MINISTERE DE L'AGRICULTURE
 SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
 (SONADER)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2023

Réf	Intitulé de l'activité	Financement	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Etude de réhabilitation du périmètre irrigué collectif de Rkiz (1000ha) dans le Tarza	Fonds Propres	SBQC	Forfait	01/04/2023	01/07/2023	15/07/2023	30/12/2023
02	Etude de réhabilitation du périmètre irrigué collectif du PPGII (1188ha) dans le Gorgol	Fonds Propres	SBQC	Forfait	01/04/2023	01/07/2023	15/07/2023	30/12/2023
03	Etude de réhabilitation du périmètre irrigué collectif de Foun Gleita (1950ha) dans le Gorgol	Fonds Propres	SBQC	Forfait	01/04/2023	01/07/2023	15/07/2023	30/12/2023
04	Etude de réhabilitation du périmètre irrigué collectif de 468ha de PIV dans le Guidimakha	Fonds Propres	SBQC	Forfait	01/04/2023	01/07/2023	15/07/2023	30/12/2023
05	Etude de désenclavement des zones de production agricole dans le Brakna et le Gorgol	Fonds Propres	SBQC	Forfait	01/04/2023	01/07/2023	15/07/2023	30/12/2023
06	Contrôle des travaux de réhabilitation de 03 magasins de stockage de semences dans le Tarza, le Brakna et le Gorgol	IDA-PGIRE	CI	Temps passé	Déjà lancé	30/02/2023	15/03/2023	15/05/2023
07	Recrutement d'assistance technique C3	ASARIGG	SBQC	Temps passé	01/05/2023	01/08/2023	15/08/2023	15/08/2024
08	Contrôle des travaux de réhabilitation de 200ha de PIV dans le Brakna	Fonds Propres	SBQC	Temps passé	15/02/2023	15/05/2023	30/05/2023	30/12/2023

Réf	Intitulé de l'activité	Financement	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Travaux de planage de 400ha dans le périmètre de Mpourié – lot 1	IDA-PGIRE	AON	Prix unitaire	Déjà lancé	Déjà attribué	30/04/2023	30/06/2023
02	Travaux de prolongement de talus de canaux dans le périmètre de Mpourié – lot 2	IDA-PGIRE	AON	Prix unitaire	Déjà lancé	Déjà attribué	30/04/2023	30/06/2023
03	Travaux de réhabilitation de 200ha de PIV dans le Brakna	Fonds Propres	AON	Prix unitaire	28/02/2023	15/04/2023	30/05/2023	30/12/2023
04	Travaux de réhabilitation de 03 magasins de stockage de semences dans le Tarza, le Brakna et le Gorgol	IDA-PGIRE	CE	Prix unitaire	Déjà lancé	Déjà attribué	15/03/2023	15/05/2023
05	Travaux de réhabilitation avec extension de six (6) ouvrages de Maghama détrue et la construction d'un ouvrage d'alimentation des mares pour 10 mois	ASARRIGG	AOI	Prix unitaire	01/06/2023	15/09/2023	01/12/2023	30/06/2025
06	Maintenance des équipements électromécaniques et hydromécaniques des grands périmètres irrigués	Fonds Propres	AON	Forfait	30/01/2023	15/02/2023	20/02/2023	20/03/2023

Réf	Intitulé de l'activité	Financement	Mode de Passasion	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Acquisition de 45 GMP au profit des périmètres irrigués villageois	Fonds Propre	AON	Forfait	Déjà lancé	20/02/2023	30/02/2023	30/03/2023
02	Acquisition de 20 GMP, 01 groupe électrogène et 64 kml fils barbelés au profit des périmètres maraichers féminins et du pont vanne de Kaédi (PGREII)	IDA-PGIRE	DC	Forfait	26/01/2023	15/03/2023	30/03/2023	30/05/2023
03	Acquisition d'engins agricoles (moissonneuses et tracteurs) et de terrassement (pelle, chargeur et niveleuse) au profit des producteurs de Rkiz	FSD	AOI	Forfait	19/02/2023	19/04/2023	30/04/2023	30/09/2023
04	Acquisition de semences certifiées au profit des périmètres du PGIREI et PGIREII	IDA-PGIRE	AON	Forfait	15/02/2023	30/03/2023	15/04/2023	15/05/2023

Le Directeur Général
Memma Beibatta

