



06 FEV 2023

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2023

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisitions de Quatre Vingt (80) Bus Articulés BHNS Et (50) Bus Standards, Equipés Diesel En Un Seul Lot	Budget Etat	Fournitures	AOI	20/02/2023	21/05/2023	05/06/2023	31/01/2024
2	Construction du siège de la STP	Budget STP	Travaux	AON	06/04/2023	15/06/2023	30/06/2023	24/06/2024
3	Fourniture d'huiles pour entretien du Parc des BUS	Budget STP	Fournitures	AOI	06/02/2023	07/05/2023	22/05/2023	20/08/2023
4	Acquisitions de pièces de rechanges pour les 3 dépôts	Budget STP	Fournitures	AOI	01/05/2023	30/07/2023	14/08/2023	12/11/2023
5	Achat du matériel informatique	Budget STP	Fournitures	AON	01/03/2023	30/04/2023	15/05/2023	30/05/2023
6	Acquisition de système d'Aide à l'Exploitation	Budget STP	Prestation Intellectuelle	SFQC	01/06/2023	30/08/2023	14/09/2023	29/10/2023
7	Construction d'un dépôt de capacité 150 Bus	Budget Etat	Travaux	AON	15/02/2023	15/05/2023	30/05/2023	26/11/2023
8	Construction de Bureau (Unité de Production) au niveau du dépôt El Moughawama	Budget STP	Travaux	AON	15/06/2023	14/08/2023	29/08/2023	25/02/2024

Légende :

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité Technique et Coût

AON : Appel d'offres National

AOI : Appel d'offres International

ED : Entente Directe

La DIRECTRICE GENERALE

