

**TELEDIFFUSION DE MAURITANIE (TDM S.A)**  
**COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**



**AVIS GENERAL POUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L'EXERCICE 2023**

La Télédiffusion de Mauritanie sur financement de son budget, envisage un programme de passation des marchés publics au titre de l'exercice 2023 (voir le Plan Prévisionnel de Passation des Marchés publics). En plus du présent avis le Plan Prévisionnel de Passation des Marchés (PPPM) relatif aux réalisations envisagées au cours de 2023 est publié sur le Portail National des marchés publics et sur le site de la TDM S.A. (tdm.mr).

Les Avis d'Appel d'offres relatifs aux réalisations envisagées seront publiés dans au moins un journal de grande diffusion, sur le Portail National des Marchés Publics et sur le site de la TDM S.A. Les soumissionnaires potentiels souhaitant des informations complémentaires peuvent écrire à l'adresse suivante : Commission de Passation des Marchés Publics Télédiffusion de Mauritanie S.A Ext./NOT Module B lot N°184 BP : 5176 Site : tdm.mr , Tél. +222 45255548 fax : +222 45255547 , Email : maaroufane@yahoo.fr

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2023**

Réf.	Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Extension de la desserte Radiophonique en FM	Budget TDM 2023	Fourniture	AON	Mars	Avril	Mai	Septembre

2	Acquisition de pylônes	Budget TDM 2023	Fourniture + service	AOR	Mars	Avril	Mai	Décembre
3	Acquisition de systèmes d'antennes FM	Budget TDM 2023	Fourniture	AON	Mars	Avril	Mai	Juin
4	Acquisition d'une antenne pour la plateforme	Budget TDM 2023	Fourniture + service	AOI	Avril	Mai	Juin	Octobre
5	Entretien et déplacement de certains pylônes	Budget TDM 2023	Fourniture + service	AON	Mars	Avril	Mai	Juin
6	Déploiement de la Phase 1 du réseau TNT (Nouakchott Nouadhibou)	Budget TDM 2023	Fourniture + service	AON	Avril	Mai	Juin	Juillet
7	Acquisition d'une plateforme OTT	Budget TDM 2023	Fourniture + service	AON	Mars	Avril	Mai	Juin
8	Acquisition d'équipements de transmission	Budget TDM 2023	Fourniture	AON	Mars	Avril	Mai	Juin
9	Construction de 4 centres de diffusion à l'intérieur	Budget TDM 2023	Travaux	AON	Mars	Avril	Mai	Octobre
10	Acquisition Matériel Énergie et Froid	Budget TDM 2023	Fourniture	AON	Mars	Avril	Mai	Juin
11	Acquisition des Shelters pour l'extension de réseaux FM	Budget TDM 2023	Fourniture	AON	Mars	Avril	Mai	Juin

12	Acquisition Matériels informatique	Budget TDM 2023	Fourniture	AON	Avril	Mai	Mai	Juin
13	Acquisition de véhicules	Budget TDM 2023	Fourniture	AON	Mai	Juin	Juillet	Juillet

Le Président de la CPMP-TDM

CHEIKH MOHAMED VADEL Mohamed Maarouf