

**MAI**

Commission Interne des Achats ADHOC

Nouakchott, le 14/03/2023

**Plan Annuel des Achats 2023***Me*

N° Réf.	Réalisation envisagée	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
01/PAA/MAI/2023	Location Moteur Avion CLL	Finacement MAI	Services	Cons four	28/03/2023	15/04/2023
02/PAA/MAI/2023	l'achat d'outillage pour le CLJ	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	05/04/2023	30/04/2023
03/PAA/MAI/2023	Achat et revision d' APU CLL	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	05/04/2023	25/04/2023
04/PAA/MAI/2023	Achat et revision d' APU CLD	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	15/04/2023	20/05/2023
05/PAA/MAI/2023	Check avions 145	Finacement MAI	Fourniture+services	Cons four	05/04/2023	20/04/2023
06/PAA/MAI/2023	Check avions 700	Finacement MAI	Fourniture+services	Cons four	04/04/2023	19/04/2023
07/PAA/MAI/2023	Check avions 800	Finacement MAI	Fourniture+services	Cons four	01/07/2023	15/07/2023
08/PAA/MAI/2023	Check avions 800 MAX	Finacement MAI	Fourniture+services	Cons four	05/04/2023	30/04/2023
09/PAA/MAI/2023	Pièces de rechanges avions hors pools	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	01/06/2023	25/06/2023
10/PAA/MAI/2023	l'acquisition d'une cabine pour le B737-800	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	27/03/2023	05/04/2023
11/PAA/MAI/2023	Contrats Pool Embraer	Finacement MAI	Fourniture+Services	Cons four	05/04/2023	15/04/2023
12/PAA/MAI/2023	Contrats Pool Beoing	Finacement MAI	Fourniture+Services	Cons four	01/04/2023	15/04/2023
13/PAA/MAI/2023	Pneus	Finacement MAI	Fourniture+Services	Cons four	28/03/2023	05/04/2023
14/PAA/MAI/2023	Lubrifiants	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	27/03/2023	05/04/2023
15/PAA/MAI/2023	Revision Breaks et freins	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	27/03/2023	05/04/2023
16/PAA/MAI/2023	Suivi de Navigabilité	Finacement MAI	Services	SCI	01/06/2023	25/06/2023
17/PAA/MAI/2023	Flight Data Monotoring (analyse des vols)	Finacement MAI	Services	SCI	01/07/2023	15/07/2023
18/PAA/MAI/2023	Jeppesen	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	05/06/2023	15/06/2023
19/PAA/MAI/2023	Analyse de pistes	Finacement MAI	Services	SCI	11/06/2023	17/06/2023
20/PAA/MAI/2023	Affrètement avions	Finacement MAI	Services	Cons four	28/03/2023	15/04/2023
21/PAA/MAI/2023	Hébergement pilotes et passagers	Finacement MAI	Services	Cons four	05/04/2023	10/04/2023
22/PAA/MAI/2023	Formations réglementaires PNC et PNT	Finacement MAI	Services	Cons four	05/04/2023	15/04/2023

23/PAA/MAI/2023	Prestation Pax Catering	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	05/04/2023	20/04/2023
24/PAA/MAI/2023	Fournitures de bureau	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	15/04/2023	20/05/2023
25/PAA/MAI/2023	Formations continue du personnel	Finacement MAI	Services	Cons four	15/04/2023	20/05/2023
26/PAA/MAI/2023	Materiel de bureau	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	25/04/2023	05/05/2023
27/PAA/MAI/2023	Habillement du personnel	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	15/07/2023	28/07/2023
28/PAA/MAI/2023	Acquisition de moyens de transports	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	10/04/2023	25/04/2023
29/PAA/MAI/2023	Materiel Informatique	Finacement MAI	Fourniture	Cons four	20/04/2023	30/04/2023
30/PAA/MAI/2023	Système d'information ERP et Logiciel de RM	Finacement MAI	Fourniture+Services	Cons four	20/08/2023	27/08/2023
31/PAA/MAI/2023	Construction	Finacement MAI	Travaux + services	Cons four	25/04/2023	10/05/2023
32/PAA/MAI/2023	Frais et Restauration	Finacement MAI	Services	Cons four	05/04/2023	15/04/2023
	<b>CARBURANT</b>					
33/PAA/MAI/2023	OLA/LBV	Finacement MAI	Fourniture	E/D	01/04/2023	10/04/2023
34/PAA/MAI/2023	SNPC/BZV	Finacement MAI	Fourniture	E/D	05/04/2023	15/04/2023
35/PAA/MAI/2023	SNPC/PNR	Finacement MAI	Fourniture	E/D	07/04/2023	17/04/2023
36/PAA/MAI/2023	STAR/CKY	Finacement MAI	Fourniture	E/D	03/04/2023	13/04/2023
37/PAA/MAI/2023	CEPSA/LPA	Finacement MAI	Fourniture	E/D	10/04/2023	20/04/2023
	<b>Handling</b>	Finacement MAI				
38/PAA/MAI/2023	HPG/LBV	Finacement MAI	Services	E/D	15/05/2023	25/05/2023
39/PAA/MAI/2023	2AS/DSS	Finacement MAI	Services	E/D	01/07/2023	10/07/2023
40/PAA/MAI/2023	MENZIES/ABJ	Finacement MAI	Services	E/D	12/05/2023	22/05/2023
41/PAA/MAI/2023	ASAM/BKO	Finacement MAI	Services	E/D	17/05/2023	27/05/2023
42/PAA/MAI/2023	Congo Handling/BZV	Finacement MAI	Services	E/D	25/04/2023	05/05/2023
43/PAA/MAI/2023	Congo Handling/PNR	Finacement MAI	Services	E/D	17/04/2023	27/04/2023
44/PAA/MAI/2023	Tunis Handling/TUN	Finacement MAI	Services	E/D	20/04/2023	30/04/2023
45/PAA/MAI/2023	Ram Handling/CMN	Finacement MAI	Services	E/D	15/04/2023	25/04/2023
46/PAA/MAI/2023	Sogeac/CKY	Finacement MAI	Services	E/D	20/05/2023	30/05/2023
47/PAA/MAI/2023	AHS/COO	Finacement MAI	Services	E/D	25/05/2023	05/06/2023
48/PAA/MAI/2023	IBERIA/LPA	Finacement MAI	Services	E/D	27/05/2023	07/06/2023
	<b>Prestation Pax Catering</b>					
49/PAA/MAI/2023	Servair ABJ	Finacement MAI	Services	E/D	15/04/2023	25/04/2023
50/PAA/MAI/2023	Servair BZV	Finacement MAI	Services	E/D	23/04/2023	03/05/2023
51/PAA/MAI/2023	Servair LBV	Finacement MAI	Services	E/D	25/04/2023	05/05/2023
52/PAA/MAI/2023	Servair COO	Finacement MAI	Services	E/D	28/04/2023	08/05/2023

No

53/PAA/MAI/2023	Servair TUN	Finacement MAI	Services	E/D	22/04/2023	02/05/2023
54/PAA/MAI/2023	Fournitures KH	Finacement MAI	Fourniture	E/D	05/05/2023	15/05/2023

- a-** ce plan prévisionnel d'achats annuels est indicatif,
- b-** les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du secrétariat de la direction générale de MAI en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- c-** l'adresse complète de Mauritania Airlines est : BP 7991, Tél., SDG 38 81 00 15, e-mail : [secretariat-dg@mauritaniaairlines.mr](mailto:secretariat-dg@mauritaniaairlines.mr), siège de la MAI (ex-siège de l'ENER) en face de l'ancien aéroport de NKC (ouvert sur le rond-point).