

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Projet de Développement des Cultures Fourragère

Plan Annuel des Achats

POUR L'ANNEE 2023

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Acquisition des engrais et semence	budget projet	Fourniture	Consultation des candidats	Mars -Mai	Avril - Juin
Acquisition et installation d'équipements d'irrigation pour 25 ha	budget projet	Fourniture	Consultation des candidats	Mars - avril	Avril - Mai
Acquisition de matériel de fauche	budget projet	Fourniture	Consultation des candidats	Mars - Mai	Avril - Juin
formation sur utilisation et entretien du matériel acquis (personnel de N'beiket Lehwach)	budget projet	service	Consultation des candidats	Avril - Mai	Mai - Juillet
Acquisition Matériel d'emballage	budget projet	Fourniture	Consultation des candidats	Mars - mai	Avril - Juin
Entretien et réparation matériel technique	budget projet	Fourniture	Consultation des candidats	Mars - Mai	Avril - Juin
Entretien et réparation matériel de transport	budget projet	Fourniture	Consultation des candidats	Mars - Avril	Avril - Mai
Entretien et réparation bâtiments administratif	budget projet	Travaux	Consultation des candidats	Avril - Mai	Mai - Juin
Entretien et réparation des bâtiments techniques	budget projet	Travaux	Consultation des candidats	Avril - mai	Mai- Juin
Organisation des producteurs	budget projet	service	Consultation des candidats	Mars - Mai	Avril - Juin

Formations des producteurs et éleveurs sur l'affouragement et rationnement et les techniques de production	budget projet	service	Consultation des candidats	Mars - Mai	Avril - Juin
Matériel informatique	budget projet	Fourniture	Consultation des candidats	Avril - Juin	Mai - Juillet
Fournitures et consommables	budget projet	Fourniture	Consultation des candidats	Mars - Mai	Avril - Juin
Matériel et mobilier de bureaux	budget projet	Fourniture	Consultation des candidats	Avril - Juin	Mai - Juillet
Etude et consultations	budget projet	service	Consultation des candidats	Mars - juin	Avril - Juillet
Matériel didactique	budget projet	Fourniture	Consultation des candidats	Avril - mai	Mai - Juin
Formation et mise à niveau du personnel du projet	budget projet	service	Consultation des candidats	Mars -Mai	Avril - Juin

Le 23/02/2023

Le Coordinateur

Sidi AHMED MAOULOUUD

