

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

CFPF 2023

Réf	Réalisations envisagées	Autorité contractante	Source de Financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date d'attribution	Date d'achèvement	Délai d'exécution
01/F/CFPF/2023	Achat de fourniture en matière d'œuvre, atelier de couture et broderie	CFPF	Budget CFPF	Fourniture	Consultation simplifiée	01/03/23	15/03/23	15/04/23	30 Jours
02/F/CFPF/2023	Achat de fourniture en matière d'œuvre, atelier de coiffure et esthétique	CFPF	Budget CFPF	Fourniture	Consultation simplifiée	01/03/23	15/03/23	15/04/23	30 Jours
03/F/CFPF/2023	Achat de fourniture en matière d'œuvre, atelier de restauration et pâtisserie	CFPF	Budget CFPF	Fourniture	Consultation simplifiée	01/03/23	15/03/23	15/04/23	30 Jours
04/F/CFPF/2023	Achat de petits matériels et produits d'entretiens	CFPF	Budget CFPF	Fourniture	Consultation simplifiée	01/03/23	15/03/23	15/04/23	30 Jours
05/F/CFPF/2023	Achat de fourniture de bureau	CFPF	Budget CFPF	Fourniture	Consultation simplifiée	01/03/23	15/03/23	15/04/23	30 Jours
01/S/CFPF/2023	Entretien et réparation de matériel de bureau	CFPF	Budget CFPF	Service	Consultation simplifiée	01/03/23	15/03/23	30/03/24	12 Mois
02/S/CFPF/2023	Entretien et réparation des matériels des ateliers	CFPF	Budget CFPF	Service	Consultation simplifiée	01/03/23	15/03/23	30/03/24	12 Mois