

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur- Fraternité-Justice

MINISTERE DE LA SANTE

INHV

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023 DE L'INHV

N°	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Coût estimatif	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition des réactifs de Biologie Moléculaire sur RGQ +EZ1, <sup>13</sup> C ureabreath tests sur InfraredSpectrometer HCBT-01 et ELISA sur Biotek	INHV	Budget de fonctionnement		Fourniture	Entente directe	05-Mars-23	25-mars-23	26-mars-23	25-mars-24
2	Acquisition des réactifs de VIDAS – Biomerieux	INHV	Budget de fonctionnement		Fourniture		05-Mars-23	25-mars-23	26-mars-23	25-mars-24
3	Acquisition d'une colonne d'endoscopie complète	INHV	Budget d'investissement		Fourniture	AON	08-juil-23	08-sept-23	27-sept-23	01-oct-23

