

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

Premier Ministre

Ministère Secrétariat Général du Gouvernement

Parc National du Banc d'Arguin



Plan prévisionnel de passation des marchés PNBA pour l'année 2023

N°	Réalisations envisagées	Services ou directions Maitre d'œuvre	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Fourniture et installation d'une cuve de 30 tonnes pour le stockage d'essence à Chami	PNBA	BCL, PNBA	Fourniture	AOO	Février-23	Mars-23	Avril-23	Juin-23
2	Réalisation de travaux de réhabilitation du Centre d'Animation Culturelle de Mamghar	PNBA	BCL, PNBA	Travaux	AOO	Février-23	Juin-23	Juillet-23	Décembre-23
3	Travaux d'entretien, de propreté et d'hygiène au niveau des locaux du PNBA à Chami	PNBA	BCL, PNBA	Travaux	AOO	Février-23	Mars-23	Avril-23	Mars-24
4	Travaux de construction de d'un poste de surveillance à Sainte Anne en bois	PNBA	BCL, PNBA	Travaux	AOO	Février-23	Mars-23	Avril-23	Mars-24
5	Fourniture du carburant (essence et gasoil) pour les besoins de la surveillance maritime et côtière	PNBA	BACoMAB	Fourniture	AOO à commande	Février-23	Mars-23	Avril-23	Mars-24
6	Travaux de construction de deux postes de surveillance d'Arkeiss et d'Alzace	PNBA	KfW	Contrat travaux	AOO	Février-23	Mars-23	Avril-23	Décembre-23

1

## Plan prévisionnel de passation des marchés PNBA pour l'année 2023

N°	Réalisations envisagées	Services ou directions Maitre d'œuvre	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
7	Réalisation du baissage des limites terrestres du PNBA objet du DAO	PNBA	TMLSA	Travaux	AOO	Février-23	Mars-23	Avril-23	Décembre-23
8	Acquisition de 4 motos 3 roues avec wagon et de 3 motos de 3 roues pour le transport de déchets	PNBA	TMLSA	Fourniture	AOO	Février-23	Mars-23	Avril-23	Juin-23
9	Acquisition huit congélateur solaires pour les unités de transformation de R'gueiba et de Teichott	PNBA	TMLSA	Fourniture	AOO	Février-23	Mars-23	Avril-23	Juin-23
10	Acquisition de 2 quads pour la surveillance du PNBA	PNBA	ABS	Fourniture	AOO	Février-23	Mars-23	Avril-23	Juin-23
11	Fourniture de deux vedettes de surveillance au profit du PNBA	PNBA	ABS	Fourniture	AOO	Février-23	Mars-23	Avril-23	Novembre-23
12	Réhabilitation de la base de vie d'Iwik, construite par la coopération française en 1979	PNBA	ABS	Travaux	AOO	Février-23	Mars-23	Avril-23	Décembre-23
13	Réhabilitation des écoles de R'Gueiba, Teichott et Iwik, construction de leurs clôtures	PNBA	ABS	Travaux	AOO	Février-23	Mars-23	Avril-23	Août-23
14	Nourriture du Personnel du Terrain	PNBA	BCL, PNBA	Fourniture	AOO	Février-23	Mars-23	Avril-23	Mars-24
15	Programme de suivi de la pêche IMROP en partenariat avec IMROP	PNBA	BCL, PNBA	DP	Entente directe	Février-23	Mars-23	Avril-23	Mars-24

## Plan prévisionnel de passation des marchés PNBA pour l'année 2023

N°	Réalisations envisagées	Services ou directions Maitre d'œuvre	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
16	Programme de Suivi de la qualité du milieu en partenariat avec ONISPA	PNBA	BCI, PNBA	DP	Entente directe	Février-23	Avril-23	Mai-23	Avril-24
17	Carénage des coques des vedettes de surveillance	PNBA	BCI, PNBA	Tavaux	AOO	Février-23	Juin-23	Juillet-23	Novembre-23
18	Fourniture de six moteurs 40 CV hors-bord	PNBA	BCI, PNBA	Fourniture	AOO	Février-23	Juin-23	Juillet-23	Août-23
19	Travaux de construction de la clôture du siège du PNBA à Chami	PNBA	BCI, PNBA	Tavaux	AOO	Février-23	Mai-23	Juin-23	Septembre-23

**NB que :**

1. Le Présent plan prévisionnel est indicatif
2. Les avis spécifiques de passation de marché seront publiés, à partir du 10 mars 2023, sur, le Site du PNBA : <http://www.pnba.mr> et le Site de l'ARMP : <http://www.armp.mr>
3. Les marchés seront passés conformément aux dispositions de la loi N° 2021-024 du 29/12/2021 portant Code des Marchés Publics et ses textes d'application.
4. les soumissionnaires potentiels qualifiés et satisfaisant aux critères d'éligibilité, sont priés de manifester leurs intérêts au Parc National du Banc d'Arguin, à l'adresse ci-dessous :
5. l'adresse de l'Autorité Contractante : PNBA Chami 240 km sur l'axe Nkt-NDB Tél et Fax : (00222) 45258542 ou (00222) 22471655 ou (00222) 26603918, Email : [cpmp-pnba@hotmail.fr](mailto:cpmp-pnba@hotmail.fr) ou [secretariat.pnba@yahoo.fr](mailto:secretariat.pnba@yahoo.fr)
6. Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à l'adresse susmentionnée

**Le Directeur**

**Maitre Aly Mohamed Salem**

