

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES, D'EQUIPEMENT COMMUNAL ET DE STRUCTURATION DES
PRODUCTEURS RURAUX

PROGRES



Ministry of Foreign Affairs
of the Netherlands



Nouakchott, le 21/03/2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE 2023

Réf	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat
	Biens						
	Composante1 : Gestion durable des eaux et des sols						
1/F	Achat des équipements pour les Services techniques déconcentrés	UGP	FIDA	Biens	AON	01/04/2023	31/07/2023
	Travaux						
	Composante1 : Gestion durable des eaux et des sols						

1/T	Travaux de réalisation des ouvrages de vidanges pour les petites digues en terres	UGP	FIDA	Travaux	AON	18/03/2023	16/07/2023
2/T	Travaux de réalisation d'Ecrans d'étanchéité en béton cyclopéen pour les déversoirs intégrés aux digues en terre	UGP	FIDA	Travaux	AON	05/04/2023	03/08/2023
3/T	Recrutement d'une entreprise pour la réalisation de trois stations pastorales y compris les opérations de forages ainsi que la construction de trois châteaux d'eau d'une capacité de 20 m3 surélevé à 5 mètres, de neuf abreuvoirs d'une longueur de 8 mètres chacun, reliés au château d'eau par un réseau de distribution en tuyau PEHD d'un diamètre de 63 millimètres, et de deux bornes fontaine reliée au château d'eau	UGP	FIDA	Travaux	AON	05/05/2023	02/09/2023
4/T	Recrutement d'une Entreprise pour la réhabilitation de deux barrages non fonctionnels dans la zone de concentration	UGP	FIDA	Travaux	AON	15/06/2023	13/10/2023
Services consultants							
Composante1 : Gestion durable des eaux et des sols							
1/C	Dispositif d'appui à la mise en œuvre du programme d'aménagement (Ingénieurs, techniciens,)	UGP	FIDA	Prestation intellectuelle	SFQC	15/03/2023	13/06/2023
Composante2 : Equipements d'appui au développement local							
2/C	Recrutement d'organisations/Associations pour la mise en œuvre l'activités d'animations /sensibilisations /Mobilisation sociale dans le cadre de la campagne IEC de PROGRES	UGP	FIDA	Prestation intellectuelle	SFQC	01/04/2023	30/06/2023

3/C	Recrutement de trois (03) bureaux d'études techniques en charge de suivi, d'accompagnement, d'encadrement et de formation des bénéficiaires des projets fic (fonds d'investissement des volets communal ou communautaire) pour la programmation de l'exercice 2022 du PROGRES.	UGP	FIDA	Prestation intellectuelle	SFQC	25/03/2023	23/06/2023
Composante3 : Gestion et Coordination							
4/C	Recrutement d'un cabinet pour la collecte de données pour l'établissement de la situation de référence	UGP	FIDA	Prestation intellectuelle	SFQC	15/03/2023	13/06/2023

**Le Coordonnateur
Ahmed Ould Amar**

