



الوزارة الأولى
PREMIER MINISTÈRE

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

اللجنة الوطنية
لرقابة الصفقات العمومية
Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics

نواكشوط في:

الرقم:

EXTRAIT DU PV
N° 19/CNCMP/2023
DU 07/03/2023

MESRSTIC (MESRSTIC)

Examen du PPM du Projet WARDIP pour l'année 2023, Réf : lettre numéro 00019 du 07/03/2023/CPMP/MESRSTIC reçue le 07/03/2023.

Décision: Approuvé

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/MESRSTIC approuvant ledit PPM pour l'année 2023.

LE PRESIDENT

Mohamed Abba EL JEILANY



**COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES DU MESRSTIC
(CPMP-MESRSTIC)**

**Ministère de la Transformation Numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration
PROJET : WARDIP- MAURITANIE**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU PROJET WARDIP-MAURITANIE
POUR L'ANNEE 2023**

Références/ AMI	Réalisations envisagées	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en USD
AMI-10-C	Etudes de faisabilités et techniques pour la mise en place d'un NREN en Mauritanie, la dissémination de ses capacités, son raccordement au réseau régional (WACREN) et le développement de ses usages	Services de Consultants	SQC	20-févr.-23	21-avr.-23	21-mai-23	11-nov.-24	150 000

Mise à jour janvier 2023

AMI-16-FO	Renforcement des capacités des régulateurs financiers et des superviseurs de la Banque centrale de Mauritanie (BCM)	Formation / Voyages d'études	SQC	10-avr.-23	3-juin-23	23-juin-23	21-oct.-23	100 000
AMI-17-C	Études de faisabilité et éventuellement techniques pour créer un cadre d'adressage physique, en vue de formuler une stratégie fondamentale d'infrastructure nationale de données spatiales (NSDI)	Services de consultants	SQC	10-avr.-23	19-mai-23	8-juin-23	6-oct.-23	100 000
AMI-18-C	Etude de la réduction de l'empreinte de carbone du secteur numérique	Services de Consultants	SFQC	10-avr.-23	19-juil.-23	18-août-23	14-févr.-24	250 000
AMI-19-C	Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie et des cadres nécessaires pour guider la numérisation du secteur public	Services de consultants	SFQC	3-mai-23	11-août-23	10-sept.-23	8-mars-24	200 000
AMI-20-C	Etude de faisabilité pour la dématérialisation des marchés publics	Services de consultants	SFQC	3-mai-23	11-août-23	10-sept.-23	8-mars-24	150 000
AMI-21-FO	Formation et organisation de voyages d'études, pour atteindre les objectifs pédagogiques, au profit de l'équipe nationale d'intervention en cas d'urgence informatique (CSIRT) et celle du centre d'opérations de cyber sécurité (SOC)	Formation	AO	1-sept.-23	31-oct.-23	30-nov.-23	29-janv.-24	50 000

Mise à jour janvier 2023

AMI-11-C	Appui transactionnel pour l'extension du backbone y compris les études techniques, économiques et juridiques, la définition et la mise en œuvre de l'accord de PPP, la préparation du dossier d'appel d'offres et l'assistance à l'évaluation et la finalisation de la transaction	Services de Consultants	SFQC	5-mars-23	13-juin-23	13-juil.-23	3-janv.-25	700 000
AMI-12-C	Etude de faisabilité et cahier des charges pour la mise en place d'une équipe nationale d'intervention en cas d'urgence informatique (CSIRT) et d'un centre d'opérations de cyber sécurité (SOC)	Services de Consultants	SQC	20-mars-23	4-mai-23	3-juin-23	1-sept.-23	100 000
AMI-13-C	Etude de faisabilité sur les conditions de création d'une infrastructure à clés publiques (ICP) nationale.	Services de Consultants	SQC	20-mars-23	20-déc.-22	29-janv.-23	29-avr.-23	100 000
AMI-14-C	Etude pour l'identification les métiers du numériques répondant le plus au besoin du marché,	Services de consultants	SQC	4-avr.-23	3-juin-23	23-juin-23	21-oct.-23	100 000
AMI-15-C	Elaboration d'un programme d'accompagnement pour la création, le renforcement des capacités d'incubateurs dans le domaine du numérique.	Services de consultants	SQC	4-avr.-23	3-juin-23	23-juin-23	21-oct.-23	100 000

Mise à jour janvier 2023