

TELEDIFFUSION DE MAURITANIE

PLAN ANNUEL D'ACHAT DE LA TELEDIFFUSION DE MAURITANIE POUR L'EXERCICE 2023

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d'action annuel, au titre de l'année 2023, et conformément aux principes du manuel de procédures de dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des commissions de passation des marchés, la Télédiffusion de Mauritanie invite les fournisseurs, entrepreneurs et bureaux d'études intéressés par les marchés figurant au Plan Annuel d'Achat 2023 ci-dessous, à se faire enregistrer auprès de la direction administrative et financière de la TDM à l'adresse suivante : sise, villa du lot n°184 Ext NOT Module B, BP 5176, Tél : +222 45 25 55 48 – Fax : +222 45 25 55 Nouakchott, Mauritanie, au plus tard le 14/05/2023 à 12H00 T.U.

L'enregistrement se fera sur la base de lettres de manifestation d'intérêt adressées par les postulants éventuels au Directeur de la TDM en précisant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

VOLET INVESTISSEMENT

| Nature et Objet de la dépense | Réf | Imputation Budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|---|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Acquisition d'un lot d'outillage et matériel de maintenance | INV/01/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures et services | Consultation des Fournisseurs | Février 2023 | Mars 2023 |
| Acquisition d'un ensemble de commutation vidéo | INV/02/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Février 2023 | Mars 2023 |
| Acquisition d'un lot d'équipements audiovisuel | INV/03/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Février 2023 | Mars 2023 |
| Acquisition d'émetteurs FM et accessoires | INV/04/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Février 2023 | Mars 2023 |
| Achat Récepteurs satellite et accessoires pour réseaux Radio-TV | INV/05/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Février 2023 | Mars 2023 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| Acquisition d'équipements pour le monitoring | INV/06/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Mars 2023 | Avril 2023 |
| Acquisition de Groupes électrogènes | INV/07/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Mars 2023 | Avril 2023 |
| Achat d'antennes paraboliques et accessoires pour réseaux Radi-TV | INV/08/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Mars 2023 | Avril 2023 |
| Achat d'équipements et instruments de mesure | INV/09/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Mars 2023 | Avril 2023 |
| Achat de Shelters pour abriter les émetteurs FM | INV/10/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Avril 2023 | Mai 2023 |
| Achat de Régulateurs de tension pour réseaux | INV/11/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Avril 2023 | Mai 2023 |
| Fourniture de Bureau | INV/12/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Avril 2023 | Mai 2023 |
| Achat d'équipements de transmission | INV/13/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Mai 2023 | Juin 2023 |
| Achat de climatiseurs | INV/14/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Mai 2023 | Juin 2023 |
| Achat d'équipements informatiques | INV/15/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Mai 2023 | Juin 2023 |
| Construction de bâtiments à Rosso | INV/16/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de travaux | Consultation des Fournisseurs | Mai 2023 | Juin 2023 |
| Achat de véhicules | INV/17/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Mai 2023 | Juin 2023 |
| Construction de dalles pour antennes | INV/18/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de travaux | Consultation des Fournisseurs | Juin 2023 | Juillet 2023 |
| Construction de murs de protection au centre de diffusion à Nouakchott | INV/19/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de travaux | Consultation des Fournisseurs | Juin 2023 | Juillet 2023 |
| Achat d'équipements Téléphoniques et transmission | INV/20/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Juillet 2023 | Aout 2023 |
| Achat d'un logiciel de planification réseaux | INV/21/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Juillet 2023 | Aout 2023 |
| Achat de codecs vidéo pour FH | INV/22/TDM/2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Juillet 2023 | Aout 2023 |
| Achet d'onduleurs | INV/23/TDM/2021 | Budget TDM | Contrat de Fournitures et service | Consultation des Fournisseurs | Aout 2023 | Septembre 2023 |

VOLET FONCTIONNEMENT

| Nature et Objet de la dépense | Réf | Imputation Budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produit d'entretien | F/01/TDM/ 2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Juin 2023 | Juillet 2023 |
| Entretien de pylônes | F/02/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de service | Consultation des Fournisseurs | Juin 2023 | Juillet 2023 |
| Fournitures et Matériel d'entretien | F/03/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Juin 2023 | Juin 2023 |
| Achat d'alimentation pour équipements de diffusion | F/04/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Juin 2023 | Juin 2023 |
| Expertise états des pylônes | F/05/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Service | Consultation des Fournisseurs | Juin 2023 | Juillet 2023 |
| Vêtements de travail | F/06/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Juin 2023 | Juillet 2023 |
| Transfert du site FM de Rosso | F/07/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Travaux | Consultation des Fournisseurs | Juin 2023 | Août 2023 |
| Entretien et réparations bâtiments | F/08/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Travaux | Consultation des Fournisseurs | Juin 2023 | Juillet 2023 |
| Pièces de rechange pour Matériel d'entretien | F/10/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Juillet 2023 | Juillet 2023 |
| Achat de matériel et accessoires de froid | F/11/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Juillet 2023 | Juillet 2023 |
| Maintenance et Entretien de l'antenne parabolique du téléport | F/12/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures et Service | Consultation des Fournisseurs | Août 2023 | Septembre 2023 |
| Pièces et modules de rechange pour Matériel d'exploitation | F/13/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Fournitures | Consultation des Fournisseurs | Août 2023 | Septembre 2023 |
| Nature et Objet de la dépense | Réf | Imputation Budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Août 2023 2023 | Septembre 2023 |
| Contrat d'entretien et Réparation Équipements d'énergie | F/15/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Prestation intellectuelle | SMC | Septembre 2023 | Octobre |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| Entretien et Aménagement de terrains | F/16/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Service | Consultation des Fournisseurs | Septembre 2023 | Octobre |
| Entretien et Réparation Bureaux et Mobilier de Bureaux | F/17/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Service | Consultation des Fournisseurs | Octobre | Octobre |
| Contrat Audit Comptable | F/18/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Prestation intellectuelle | SMC | Octobre | Novembre |
| Entretien et réparation de groupes électrogènes | F/19/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Service | Consultation des Fournisseurs | Juillet 2023 | Aout 2023 |
| Etudes et Recherche | F/20/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Prestation intellectuelle | SMC | Juillet 2023 | Octobre 2023 |
| Documentation Générale et Technique | F/21/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Prestation intellectuelle | SMC | Octobre 2023 | Novembre 2023 |
| Contrat pour système d'information | F/22/TDM / 2023 | Budget TDM | Contrat de Prestation intellectuelle | SMC | Octobre | Novembre |

Précision importante : Le présent Plan Annuel d'Achat est indicatif

Nouakchott, le 26/04/202

Le Directeur Général de la TDM
Dr. Mohamed Sid Ahmed Vall El Wedany

