

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Actualisé pour 2023

<i>O rd re</i>	<i>Réalisation envisagées</i>	<i>Source de financeme nt</i>	<i>Type de marché</i>	<i>Mode de passation</i>	<i>Date prévue de lancement de la procédure de sélection</i>	<i>Date prévue d'attribution du marché</i>	<i>Date prévue de démarrage des prestations</i>	<i>Date prévue d'achèvement des prestations</i>
1	<i>Fournitures de lots de matériel de nettoyage et de sécurité</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Février-2023</i>	<i>Février-2023</i>	<i>Mars 2023</i>	<i>Avril 2023</i>
2	<i>Transport de matériel</i>	<i>BCI</i>	<i>Service de transport</i>	<i>AOON</i>	<i>Mars 2023</i>	<i>Février-2023</i>	<i>Mars 2023</i>	<i>Avril 2023</i>
3	<i>Application informatique gestion des comptes communaux</i>	<i>BCI</i>	<i>P.I</i>	<i>SBMC</i>	<i>Février-2023</i>	<i>Février-2023</i>	<i>Mars 2023</i>	<i>Avril 2023</i>
4	<i>Formation</i>	<i>BCI</i>	<i>P.I</i>	<i>SBMC</i>	<i>Février-2023</i>	<i>Février-2023</i>	<i>Mars 2023</i>	<i>Mars 2023</i>
5	<i>Acquisition des produits de nettoyage</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Février-2023</i>	<i>Février-2023</i>	<i>Mars 2023</i>	<i>Avril 2023</i>
6	<i>Acquisition équipement matériel de bureaux pour 26 circonscriptions nouvelles</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Avril 2023</i>	<i>Avril 2023</i>	<i>Mai 2023</i>	<i>Mai 2023</i>
7	<i>Acquisition équipement matériel informatique et bureautique pour 26 circonscriptions nouvelles</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Avril 2023</i>	<i>Avril 2023</i>	<i>Mai 2023</i>	<i>Mai 2023</i>
8	<i>Transport matériel vers les Moughatta et Communes nouvelles</i>	<i>BCI</i>	<i>Service de transport</i>	<i>AOON</i>	<i>Avril 2023</i>	<i>Avril 2023</i>	<i>Mai 2023</i>	<i>Mai 2023</i>
9	<i>Formation accélérées nouvelles Communes</i>	<i>BCI</i>	<i>P.I</i>	<i>Consultation</i>	<i>Avril 2023</i>	<i>Avril 2023</i>	<i>Mai 2023</i>	<i>Mai 2023</i>
10	<i>Acquisition Echarpes et pin's pour Présidents Conseils Régionaux, Maires et Conseillers</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Avril 2023</i>	<i>Mai 2023</i>	<i>Mai 2023</i>	<i>Mai 2023</i>

DGCT Abdy Horma

