

République Islamique de Mauritanie
Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation
Région du Brakna

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2023

| Réf. | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d'attribution du marché | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d'achèvement des prestations | Montant estimé en MRU |
|------|--|-----------------------|----------------|-------------------|---|-------------------------------------|--|--|-----------------------|
| 1 | Réhabilitation du lycée de Niabina | BCI | Travaux | CS | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | 1.000.000 |
| 2 | Réhabilitation du lycée de Bagoudine | BCI | Travaux | CS | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | 1.800.000 |
| 3 | Acquisition engins pour brigade rurale | BCI | Fourniture | AON | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | 10.000.000 |
| 4 | Réhabilitation du collège de Touldé à Boghé | BCI | Travaux | CS | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | 1.300.000 |
| 5 | Réhabilitation du collège Aleg1 | BCI | Travaux | CS | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | 1.100.000 |
| 6 | Construction terrain de jeux lycée de Maghtalahjar | BCI | Travaux | CS | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | 1.000.000 |
| 7 | Suivi des travaux | BCI | PI | CS | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | 1.000.000 |
| 8 | Services de location | BCI | Travaux | CS | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | 1.000.000 |
| 9 | Equipement diverses AEP | BCI | Fourniture | CS | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | 1.800.000 |
| 10 | Acquisition tables bancs | BCI | Fourniture | CS | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | 1.600.000 |
| 11 | Equipement partiel du nouveau siège | BCI | Fourniture | CS | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | 1.900.000 |

Président
Mohamed El Moustapha Mohamed Mahmoud

