

**République Islamique de Mauritanie**  
Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire  
Plan Annuel d'Achats 2023 - MHUAT - Mise à jour 18/05/2023

Objet de la Dépense	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Coût Estimé	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
<b>Investissement</b>	<b>Fonctionnement</b>					
Elaboration du DAO des travaux de construction des équipements publics du regroupement Beder	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	200 000	janv-23	janv-23
Elaboration du DAO des travaux de construction de 5 logements au regroupement Koundy 3	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	150 000	janv-23	janv-23
Elaboration du DAO des travaux du reboisement du site du regroupement de Tenwemend, Chinguity	BCI	Prestation Service	Sélection de Consultants	550 000	avr-23	mai-23
Elaboration du PLU du regroupement des localités Beder, Aioun	BCI	Prestation Service	Sélection de Consultants	550 000	janv-23	mars-23
Elaboration du PLU du regroupement des localités Ematt Leekarich, Nema	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	400 000	avr-23	mai-23
Elaboration du PLU du regroupement des localités N'Beyet Enness	BCI	Prestation Service	Sélection de Consultants	550 000	avr-23	mai-23
Elaboration du PLU du regroupement des localités Boubenni, Adel Bagrou	BCI	Prestation Service	Sélection de Consultants	400 000	avr-23	mai-23
Révision et Bornage du PLU du regroupement Magha	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation fournisseurs	550 000	mars-23	avr-23
Aménagement du site du regroupement des localités El Atf, Kaédi, Gorgol	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Sélection de Consultants	590 000	avr-23	mai-23
Etude architecturale et des structures d'un marché de quartier et d'un marché à bétail au regroupement de Boughle, Adel Bagrou	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	600 000	mars-23	avr-23
Entretien des vehicules de la CPNRL	BCI	PRESTATION DE SERVICE	Consultation de Prestataire	400 000	avr-23	mai-23
Etude géophysique pour la prospection en eau au regroupement N'Beyett Enness, Timbedra, Hodh Echarghi	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	300 000	avr-23	mai-23
Elaboration du DAO des travaux d'achèvement de construction de 5 logements à Tenwemend, Adrar	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	150 000	avr-23	mai-23
Réalisation des forages pour l'AEP du regroupement de N'Beyett Enness	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation de Fournisseurs	3 800 000	avr-23	mai-23
Travaux de bornage du PLU du regroupement Boughle, Adel Bagrou	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation de Fournisseurs	3 900 000	mai-23	mai-23
Réalisation d'une étude d'impact environnemental et de faisabilité pour le projet de regroupement Sellive (M'Bout, Gorgol)	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	1 480 000	juin-23	juin-23
Réalisation d'une étude d'impact environnemental et de faisabilité pour le projet de regroupement Irekaya (Barkéol, Assaba)	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	1 480 000	juin-23	juin-23
Réalisation des études d'impact environnemental et de faisabilité des regroupements Koundy 2 (Tékane, Trarza)	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	1 480 000	juin-23	juin-23
Suivi et contrôle des travaux d'achèvement de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement de Tenwemend, Chinguity.	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	1 490 000	juin-23	juin-23
Suivi et contrôle des travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane.	BCI	PRESTATION INTELLECTUELLE	Sélection de Consultants	1 490 000	juin-23	juin-23

Objet de la Dépense	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Coût Estimé	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
<b>Investissement</b>						
	<b>Fonctionnement</b>					
Travaux de bornage du PLU du regroupement Beder, Aioun	BCI	CONTRAT DES TRAVAUX	Consultation de Fournisseurs	3 900 000	août-23	août-23
	BF	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	550 000	avr-23	mai-23
	BF	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	450 000	avr-23	mai-23
Actualisation de la loi d'orientation 2010-01	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	800 000	avr-23	mai-23
	BF	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	280 000	avr-23	mai-23
Production d'un mini documentaire sur l'aménagement du territoire en Mauritanie	BCI	Prestation Service	Consultation de prestataires	300 000	avr-23	mai-23
Organisation d'un atelier de vulgarisation de la Politique Nationale d'aménagement du territoire	BCI	Prestation Service	Consultation de prestataires	1 300 000	mars-23	avr-23
Organisation d'un atelier de vulgarisation de la stratégie d'encadrement de la sédentarisation	BCI	Prestation Service	Consultation de prestataires	800 000	avr-23	mai-23
Elaboration des outils méthodologiques en matière d'aménagement du territoire	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 000 000	mai-23	juin-23
Révision décret n°2021- abrogeant et remplaçant le décret n° portant organisation et fonctionnement de l'Observatoire National de l'Aménagement du territoire	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	800 000	oct-23	nov-23
Cadre de partenariat MHUAT-UN (accompagnement du processus d'élaboration du SNAT, outils méthodologiques, stratégie sédentarisation	BCI	Prestation intellectuelle	Entente directe	1 300 000	mai-23	juin-23
	BF	Fourniture	CF	300 000	Fev-23	mars-23
Elaboration du décret fixant les attributions et la composition de la commission technique chargée de la promotion immobilière	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	600 000	mars-23	avr-23
Elaboration des TDR pour la création et la mise en place d'un fond de l'Habitat	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	600 000	mars-23	avr-23
Formation sur les logiciels Autocad, word et excel	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	400 000	avr-23	mai-23
Séminaire sur l'investissement dans la promotion immobilière	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	600 000	avr-23	mai-23
Etude d'encadrement de l'auto-construction	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	500 000	avr-23	mai-23
Elaboration d'un projet d'arrêté relatif aux éléments constituant le dossier d'agrément à la profession	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	400 000	avr-23	mai-23
Etude technique et financière pour la construction de 100 logement à N'diogo	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	600 000	mai-23	juin-23
Atelier sur l'accès au logement pour les fonctionnaires de l'Etat	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	600 000	mai-23	juin-23
Recrutement d'un expert en GC pour la CPMP	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	360 000	avr-23	mai-23
Recrutement d'un expert en passation de marché pour la CPMP - 1	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	360 000	avr-23	mai-23
Recrutement d'un expert en passation de marché pour la CPMP - 2	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	360 000	avr-23	mai-23
Recrutement d'un consultant pour assister la direction dans le domaine de l'Habitat et de la promotion immobilière	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	500 000	mai-23	juin-23

Objet de la Dépense	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Coût Estimé	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
<b>Investissement</b>	<b>Fonctionnement</b>					
Elaboration des TDR pour l'élaboration d'une stratégie nationale des matériaux locaux des matériaux locaux	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	600 000	juin-23	juil-23
Formation sur le thème "Habitat et promotion immobilière"	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	400 000	juil-23	juil-23
Achat de Matériel topographique	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	300 000	juil-23	août-23
Réaménagement des bureaux de la direction de l'Habitat	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	300 000	juil-23	août-23
Création d'une base de donnée pour les logements administratifs à NKTT et à l'intérieur du pays	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	500 000	août-23	août-23
Travaux de jardinage à la présidence de la république	BCI	Travaux	Consultation fournisseurs	3 000 000	mars-23	avr-23
Travaux construction du mur Essira Ennebwiya	BCI	Travaux	Consultation fournisseurs	3 000 000	avr-23	mai-23
Recrutement consultant en passation des marches - DBEP	BCI	Prestation Intellectuelle	Sélection de consultant	600 000	avr-23	mai-23
Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à la construction d'un immeuble R+9 à usage administratif à Nouakchott.	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 500 000	avr-23	mai-23
Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à la construction de l'ENI de Kiffa	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 200 000	avr-23	mai-23
Etudes architecturales et Techniques (APS, APD, DCE) relatives à l'extension du Ministère de l'Enseignement Supérieur à Nouakchott	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 500 000	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Nord-Toujounine	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 500 000	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Nord-Teyarett et Dar Naïm	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	800 000	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Ouest-Ksar et Sebkh	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	800 000	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Ouest-Tevragh Zeina	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 000 000	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Sud- El Mina	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 500 000	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Sud- Arafat	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 300 000	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction des extensions des écoles de Nouakchott Sud- Riyadh	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 300 000	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction du siège HAPA à Nouakchott	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 500 000	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction de l'institut supérieur Numérique de Nouakchott	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 500 000	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (EHEC) à Nouakchott	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 500 000	avr-23	mai-23
Suivi des travaux de construction du siège Conseil Economique, Social et Environnemental à Nouakchott	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	1 500 000	avr-23	mai-23
Travaux reconstruction de deux chambres (6x4x2=48m <sup>2</sup> ) et Un mur de clôture de 118 ml à Riyadh-Nouakchott	BCI	Contrat des travaux	Consultation des fournisseurs	800 000	avr-23	mai-23
Travaux achèvement de la réhabilitation de la cours des comptes de Nouakchott	BCI	Contrat des travaux	Sélection de Consultants	3 500 000	avr-23	mai-23

Objet de la Dépense	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Coût Estimé	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	
<b>Investissement</b>	<b>Fonctionnement</b>						
Travaux supplémentaire lycée Tifonde Cive	BCI	Contrat des travaux	Consultation des fournisseurs	2 000 000	avr-23	avr-23	
Cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de 100 infrastructures scolaires à l'intérieur du Pays - Akjoujt	BCI	Travaux	Consultation de fournisseurs	600 000	avr-23	mai-23	
	Fourniture de bureaux pour DBEP	BF	Fourniture	Consultation fournisseurs	600 000	avr-23	mai-23
	Fourniture consommables DBEP	BF	Fourniture	Consultation fournisseurs	600 000	avr-23	mai-23
Réalisation d'une enquête de terrain et des plans de recollement des zones C5, L5 et L5 suite		Prestation Service	Consultation de prestataires	1 500 000	mai-23	juin-23	
Réalisation d'une enquête de terrain et des plans de recollement de la zone SOCOGIM DB phase 2		Prestation Service	Consultation de prestataires	1 500 000	mai-23	juin-23	
Réalisation d'une enquête de terrain et des plans de recollement des zones C6 et Ksar Ouest		Prestation Service	Consultation de prestataires	1 500 000	mai-23	juin-23	
Acquisition d'une licence d'un logiciel de système d'information pour la conception, le traitement et la gestion des informations et des données urbaines	BF	Prestation Service	Consultation de prestataires	600 000	avr-23	mai-23	
Renforcement de capacités du personnel de la direction sur le développement, la planification et la réglementation urbaine	BF	Prestation Intellectuelle	Sélection au moindre cout	200 000	avr-23	mai-23	
Recrutement d'un assistant technique pour accompagner la DDPRU	BF	Prestation Intellectuelle	Sélection au moindre cout	200 000	mai-23	mai-23	
Recrutement d'un prestataire pour la confection des kits pour la promotion et la publicité de la DDPRU	BF	Entente directe	Sélection au moindre cout	150 000	avr-23	mai-23	
Acquisition d'un lot de mobilier et d'équipement de bureau	BF	Fourniture	CF	200 000	avr-23	mai-23	
Acquisition d'un lot d'équipement informatique	BF	Fourniture	CF	300 000	avr-23	mai-23	
Acquisition de fourniture et de consommation de bureau	BF	Fourniture	CF	300 000	avr-23	mai-23	
Recrutement d'un consultant pour rédiger des TDRs en vue de sélectionner un bureau pour l'élaboration d'une politique nationale urbaine de la Mauritanie(PNUM)	BCI	Prestation intellectuelle	SQC	500 000	avr-23	mai-23	
Elaboration d'une Banque de données nationales relatives aux documents d'urbanisme	BCI	Prestation intellectuelle	SQC	1 000 000	mai-23	juin-23	
Elaboration des textes relatifs aux dispositions réglementaires du code de l'urbanisme et de la construction	BCI	Prestation intellectuelle	SQC	1 500 000	mai-23	juin-23	
Elaboration des textes d'application de la loi portant sur l'urbanisme et la construction	BCI	Prestation intellectuelle	SQC	600 000	mai-23	mai-23	
Étude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux changements climatiques	BCI	Prestation intellectuelle	SQC	1 500 000	avr-23	mai-23	
Séminaire de sensibilisation et de vulgarisation du code de l'urbanisme et de la construction au profit des maires de commune urbaines	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	1 200 000	juin-23	juil-23	
Atelier de formation sur le code de l'urbanisme au profit des délégués régionaux du MHUAT	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	1 000 000	juil-23	août-23	
Révision du Décret portant organisation et fonctionnement de l'Observatoire National de l'Aménagement du Territoire	BCI	Prestation intellectuelle	Sélection de consultant	400 000	avr-23	mai-23	
Elaboration des TDR pour les SIT	BCI	Prestation Service	Sélection de consultant	400 000	avr-23	mai-23	

