



**SOCIETE NATIONALE ISKAN**  
**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2023**  
**PPM 2023- du 18/05/2023**

Objet de l'achat	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date de lancement prévue	Date prévue d'attribution	Date prévue Démarrage	Date prévue achevement .	Délai prévu D'exécution
Travaux de Construction de 100 logements à Teyarett	Société Nationale ISKAN	Travaux	DAON	Juin-23	Aout-23	Septembre-23	Mars-25	18 mois
Acquisition de Matériels de Transport	Société Nationale ISKAN	Fournitures	DAON	Juin-23	Juillet-23			01 mois

Le Directeur Général

**HAMED HAMOUNI**

