


**République Islamique de Mauritanie**  
**Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation**  
**Région du Gorgol**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2023**

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition de Matériel Agricole (Tracteurs avec offset, trailers 5 tonnes et un chargeur 5 à 7 tonnes)	BCI	Fourniture	AOON	Mai 2023	Mai 2023	Mai 2023	Juin 2023
2	Acquisition de Matériel Roulants (un porte char complet et une benne de 20 m3)	BCI	Fourniture	AOON	Mai 2023	Mai 2023	Mai 2023	Juin 2023
3	Acquisition Mobilier de bureaux	BCI	Fourniture	CS	Mai 2023	Mai 2023	Mai 2023	Juin 2023
4	Acquisition autres biens Mobiliers	BCI	Fourniture	AOON	Mai 2023	Mai 2023	Mai 2023	Juin 2023
5	Acquisition Matériel de Bureau	BCI	Fourniture	CS	Mai 2023	Mai 2023	Mai 2023	Juin 2023
6	Achat matériel médical	BCI	Fourniture	CS	Mai 2023	Mai 2023	Mai 2023	Juin 2023
7	Réhabilitation et gros entretien du patrimoine	BCI	Travaux	CS	Mai 2023	Mai 2023	Mai 2023	Juin 2023

**Président**  
**AMADOU ABOU BA**



الجمهورية الإسلامية الموريتانية  
 المجلس الإقليمي للغول  
 Président  
 CONSEIL RÉGIONAL  
 R.I.M.D.E.C. - RÉGION DU GORGOL