



Plan Annuel des Achats (PAA)

Action	Objet de la de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût Estimatif	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	<b>Investissement</b>						
1	Réalisation de 18 piézometres de suivi de la nappe de Nouakchott /Nouakchott ouest	BI 2023	Travaux	Consultation concurrentielle des candidats		juin-13	juil-23
2	Investigations Hydrogéologiques d'un rayon de 40km autour de la ville de Kiffa	BI 2023	Prstataion Intellectuelle	SMC		juin-13	juil-23
4	l'Assaba	BI 2023	Prstataion Intellectuelle	SMC		juin-13	juil-23
5	Rélaisation de 17 piézometres Nouakchott Nord	BI 2023	Travaux	concurrentielle		juin-13	juil-23
6	réalisation d'une étude d'état de lieux de la connaissance des ressources en eau souterraine du bassin cotier : Zone Nord du bassin : Nouakchott -Nouadhibou	BI 2023	Prstataion Intellectuelle	SMC		juin-13	juil-23
3	Investigations Hydrogéologiques zone Hssey Tine willaye de l'Assaba	BI 2023	Prstataion Intellectuelle	SMC		juin-13	juil-23
7	Base de Données pour la gestion et le traitement des études d'implantations des points d'eau à l'échelle du pays	BI 2023	Service	SMC		Aout 2023	Aout 2023
8	réalisation d'une étude d'état de lieux de la connaissance des ressources en eau souterraine du bassin cotier :zone sud du bassin Nouakchott – Djeol (Gorgol)	BI 2023	Prstataion Intellectuelle	SMC		juin-13	juil-23
9	réalisation d'une étude d'état de lieux de la connaissance des ressources en eau de surface en Mauriatnie	BI 2023	Prstataion Intellectuelle	SMC		juin-13	juil-23
10	L'acquisition et l'installation des équipements de suivi hydrologiques et climatologiques et formation du personnel.	BI 2023	Travaux	Consultation concurrentielle des candidats		août-23	Aout 2023

	Acquisition et installation de 40 enregistreurs automatiques de niveau dans les piézomètres (Datta loguer) de suivi de la nappe de Nouakchott	BI 2022	Travaux	Consultation concurrentielle des candidats		oct-23	oct-23
11	nappe de Nouakchott	BI 2022	Travaux	Consultation concurrentielle des candidats		oct-23	oct-23
12	Construction des 35 abris de piézomètres de suivi de la nappe de Nouakchott	BI 2022	Travaux			oct-23	oct-23
13	Recrutement d'une AT pour la mise en place d'un laboratoire physico chimique au CNRE	BI 2023	Prstataion Intellectuelle	SMC		juin-13	juil-23
14	Etudes pour la mise en place des périmètres de protection autour des champs captant de Derwich et de Boughle/nappe du CI Dhar de Néma	BI 2023	Prstataion Intellectuelle	SMC		juin-13	juil-23
15	Etudes pour la mise en place des périmètres de protection autour du champ captant Erkab /AEP de Kiffa	BI 2023	Prstataion Intellectuelle	SMC		juin-13	juil-23
16	Etudes pour la mise en place des périmètres de protection autour du champ captant de Teyarett Esdar / AEP d'Atar	BI 2023	Prstataion Intellectuelle	SMC		juil-23	août-23

**Précisions à apporter :**

- 1- que le PAA est publié à titre indicatif;
- 2- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante et leurs domaines d'activités, leur référence, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques,
- 3- adresse complete (BP, Tel, Fax, e-mail)

**Directeur du CNRE**  
**Mohamed Lemine Khattri**

