


(PAA) modifié (N°002) le 15/06/2023 de l'Agence Nationale Maaden Mauritanie 2023

Référence	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution de prestation	Date prévue de démarrage de prestation	Date prévue d'achèvement de prestation
01	Système géolocalisation et amélioration des logiciels utilisés	Budget Maaden	Prestation Intellectuelle	Consultation concurrentielle des candidats	Aout	Septembre	Octobre	Novembre
03	Matériel et mobilier de bureau	Budget Maaden	Contrat de fourniture	Consultation concurrentielle des candidats	juillet	juillet	juillet	Aout
04	Matériel informatique	Budget Maaden	Contrat de fourniture	Consultation concurrentielle des candidats	juillet	juillet	juillet	Aout
05	Equipement des postes de santé	Budget Maaden	Contrat de fourniture	Consultation concurrentielle des candidats	Février	Mars	Avril	Mai
07	Réalisation d'une évaluation environnementale et sociale stratégique (EES) pour l'exploitation de l'or dans la vallée et du centre du pays	Budget Maaden	Prestation Intellectuelle	Sélection au moindre cout (SMC)	juin	juin	juillet	Septembre
08	Etude d'impact environnemental pour les deux centres de traitement prévu à Chegar et Agan	Budget Maaden	Prestation Intellectuelle	Sélection au moindre cout (SMC)	juillet	juillet	juillet	octobre



 Le Directeur Général Adjoint
 Mohamed Yahya AHMED GHADI
 المدير العام
 Directeur Général
 Adjoint
 MAADEN MAURITANIE