

**République Islamique de Mauritanie**  
**Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement**

**PLAN ANNUEL DES ACHATS AU TITRE DE L'ANNEE 2023 (PAA actualisé)**

Objet de la consultation	Type de budget	Structure bénéficiaire	Type de contrat	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Acquisition de tenues de travail pour le personnel d'appui de l'administration centrale	Budget de fonctionnement	Toutes les structures centrales	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	22/03/2023	27/03/2023
Entretien et réparation du siège central du MHA	Budget de fonctionnement	Toutes les structures centrales	Contrat de prestations de services	Consultation des fournisseurs	23/03/2023	03/04/2023
Entretien et réparation des véhicules du parc central du MHA	Budget de fonctionnement	Toutes les structures centrales	Contrat de prestations de services	Consultation des fournisseurs	23/03/2023	03/04/2023
Entretien et réparation du matériel technique de l'administration centrale	Budget de fonctionnement	Toutes les structures centrales	Contrat de prestations de services	Consultation des fournisseurs	23/03/2023	03/04/2023
Entretien et réparation du matériel informatique de l'administration centrale	Budget de fonctionnement	Toutes les structures centrales	Contrat de prestations de services	Consultation des fournisseurs	23/03/2023	03/04/2023
Travaux de réseau d'eau	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	01/06/2023	16/06/2023
Travaux Génie Civil (Château d'eau, Abri groupe, ...)	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	01/06/2023	16/06/2023
Travaux équipement des points d'eau	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	01/06/2023	16/06/2023
Travaux de forage	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	10/04/2023	17/04/2023
Travaux Essais de pompage et soufflage	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	01/06/2023	16/06/2023
Fourniture systèmes d'exhaure solaire	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	01/06/2023	16/06/2023
Fourniture systèmes d'exhaure thermique	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	01/06/2023	16/06/2023



Fourniture de Tuyauteries	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	13/04/2023	20/04/2023
Etude et contrôle des travaux	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de prestations de services	SMC	01/06/2023	16/06/2023
Acquisition des Kits d'analyse Bactériologique	BCI	Direction du Contrôle de la Qualité de l'Eau	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	24/04/2023	28/04/2023
Conception d'un système de gestion de bases de données	BCI	Direction du Contrôle de la Qualité de l'Eau	Contrat de prestations de services	SCI	24/04/2023	28/04/2023
Acquisition de véhicule	BCI	Direction de la Planification et de la Coopération	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	24/04/2023	28/04/2023
Travaux de réhabilitation du siège central du MHA	Budget de fonctionnement	Cabinet	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	24/04/2023	28/04/2023
Travaux de réseau d'eau	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	27/04/2023	09/05/2023
Travaux d'approvisionnement en eau potable (Château d'eau, Stations de pompage, refoulement, ...)	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	27/04/2023	09/05/2023
Travaux équipement des points d'eau	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	27/04/2023	09/05/2023
Travaux de forage	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	27/04/2023	09/05/2023
Travaux Essais de pompage et soufflage	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	27/04/2023	09/05/2023
Fourniture systèmes d'exhaure solaire	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	27/04/2023	09/05/2023
Fourniture systèmes d'exhaure thermique	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	27/04/2023	09/05/2023
Fourniture de Tuyauteries	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	27/04/2023	09/05/2023
Etude et contrôle des travaux	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de prestations de services	SMC	27/04/2023	09/05/2023



Pauses déjeuner et petit déjeuner pour certaines structures de l'Administration Centrale	fonctionnement	certaines structures	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	31/05/2023	07/06/2023
*Travaux de réhabilitations des AEP	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	23/06/2023	03/07/2023
*Travaux de nouvelles AEP	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	23/06/2023	03/07/2023
*Travaux fourniture et installation des équipements solaires	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	23/06/2023	03/07/2023
*Travaux de forage	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	23/06/2023	03/07/2023
*Travaux Essais de pompage et soufflage	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de travaux	Consultation des fournisseurs	23/06/2023	03/07/2023
*Fourniture Kits d'exhaure solaire	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	23/06/2023	03/07/2023
*Fourniture systèmes d'exhaure thermique	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	23/06/2023	03/07/2023
*Fourniture de Tuyauteries	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	23/06/2023	03/07/2023
*Etude d'implantation géophysique pour quatre localités à Tagant	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de prestations de services	SMC	23/06/2023	03/07/2023
* Réhabilitation AEP Etaïif à l'Assaba	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de prestations de services	SMC	23/06/2023	03/07/2023
*Renforcement de l'AEP de 14 localités à Tiguent	BCI	Direction de l'Hydraulique	Contrat de prestations de services	SMC	23/06/2023	03/07/2023
* Recrutement d'un cabinet pour une formation sur les outils de planification, système de suivi et gestion des projets	BCI	DPC	Contrat de prestations de services	SMC	23/06/2023	03/07/2023

2

* Recrutement d'un cabinet pour une formation avancée sur le système d'information géographique SIG	BCI	DPC	Contrat de prestations de services	SMC	30/06/2023	10/07/2023
* Recrutement d'un cabinet pour une formation avancée sur le logiciel Water-CAD pour la modélisation du système d'alimentation en eau potable	BCI	DPC	Contrat de prestations de services	SMC	10/07/2023	20/07/2023

(\*) activité objet de la mise à jour

LE SECRETAIRE GENERAL  
Ahmed SID AHMED DIE

