

PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES

MOUDOUN

PLAN ANNUEL DES ACHATS 2023

ACTUALISATION JUIN 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Marché (Description)	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approche de marché	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date de prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché
	Composante 1							
1	Etude de faisabilité économique et touristique du marché de collège à Selebity	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Octobre 2022	Septembre 2022
2	Recrutement d'un consultant pour les études techniques des unités de production (mini-laiteries et tanneries)	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Juin 2022	Juillet 2022
3	Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux des unités de production (mini-laiteries et tanneries)	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Octobre 2022	Septembre 2022
4	Etudes environnementales et sociales pour les projets de bâtiments	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Juin 2021	Juillet 2021



5	Études environnementales et sociale pour les projets d'aménagement	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Juin 2021	Juillet 2021
6	Études environnementales et sociales pour les projets de voirie	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Juin 2021	Juillet 2021
7	Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser un diagnostic (Mapping) afin d'identifier les récupérateurs des déchets dans les villes de Rosso et Kiffa	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Juin 2023	Juillet 2023
	Composante 2							
8	Mise en place d'une base de données financières sur les Collectivités Territoriales	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Novembre 2022	Décembre 2023
9	Appui à l'amélioration de la fonctionnalité du Logiciel El Mouassil (guide méthodologique)	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Juin 2021	Juillet 2021
10	Recrutement Expert appui CR /Hodh Elgharbi	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Mai 2023	Juin 2023
11	Recrutement Expert appui CR/ Trarza	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Mai 2023	Juin 2023
12	Recrutement Expert appui CR / Assaba	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
13	Recrutement Expert appui CR /Ghidimagma	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Mai 2023	Mai 2023



14	Appui pour le déploiement du logiciel Carreaux (Kahel) : gestion modernisée des CT au niveau des communes MOUDOUN	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Octobre 2022	Novembre 2022
15	Développement des modules additionnels au logiciel de gestion des CT (gestion du personnel des CT, passation des marches, etc)	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
16	Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (base de données)	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Octobre 2022	Novembre 2022
17	Recrutement d'un consultant pour Appui au Développement de modules additionnels sur SIGEL	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
18	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour conseiller régionaux	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023
19	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Aout 2023	Septembre 2023
20	Etude sur le consentement fiscal et l'applicabilité aux marchés forains et à bétail	IDA	Consultants	CI	Limité National	postérieur	Septembre 2023	Octobre 2023
21	Etude sur l'interopérabilité des systèmes SIGEL, Kahel et Mouhassil	IDA	Consultants	QC	Limité National	postérieur	Octobre 2023	Novembre 2023
22	Recrutement AT pour la mise en œuvre des recommandations de l'étude sur l'interopérabilité	IDA	Consultants	QC	Limité National	postérieur	Novembre 2023	Décembre 2023



Composante 3									
23	Recrutement d'une agence de communication	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023	
24	Fournitures de consommables informatiques, fournitures de bureaux et produits de nettoyage et d'entretien (marché à commandes)	IDA	Fournitures	CF	Ouvert National	Posteriori	Avril 2023	Mai 2023	
25	Formation des élus locaux sur l'implication des jeunes dans la planification communale et sur la budgétisation sensible au genre	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Aout 2022	Septembre 2023	
26	Formation des CCP/AR et des partenaires en genre et décentralisation	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Mai 2022	Juin 2022	
27	Elaboration du CGES de la composante CERC	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Juin 2022	Juillet 2022	
28	Formation de l'équipe de la CCP, AR Kiffa, UGP SOMELEC sur le CES de la BM, le MGP et mise œuvre	IDA	Consultants	CI	Limité National	Posteriori	Avril 2022	Mai 2022	
29	Impression MGP et PESS et Confection des Supports de communication nécessaires pour le MGP (dépliant, affiche autocollante, et...)	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Avril 2022	Mai 2022	
30	Organisation atelier et séminaires (marché de clientèle)	IDA	Fournitures	CF	Limité National	Posteriori	Mai 2023	Juin 2023	
31	Rémunération services Avocat	IDA	Fournitures	ED	Limité National	Posteriori	Mai 2023	Juin 2023	



32	Hébergement de la messagerie, du site web et la maintenance du parc informatique de la CCP	IDA	Fournitures	ED	Limité National	Posteriori	Mai 2023	Juin 2023
33	Actualisation documents de sauvegarde du projet	IDA	Consultants	QC	Limité National	Posteriori	Juin 2023	Juillet 2023
34	Services médiatiques	IDA	Fourniture	CF	Limité National	Posteriori	Juin 2023	Juillet 2023



Le coordonnateur du Projet MOUDOUN
Bouceif Ould Sid'Ahmed