

**Plan Annuel des Achats 2023 de l'Office du Complexe Olympique de Nouakchott,
Inférieur au seuil de compétence de la Commission Départementale de Passation des Marchés**

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de passation	Réf.
<i>Investissement</i>	<i>Fonctionnement</i>						
Assainissement : Raccordement au réseau de l'ONAS		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MARS	AVRIL	01
Construction de 2 terrains Foot Salle		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MARS	AVRIL	02
Construction de 2 mini-terrains de Basketball		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MARS	AVRIL	03
Construction des caniveaux pour la pelouse du terrain annexe		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MARS	AVRIL	04
Acquisition de machines d'entretien de gazon synthétique		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	MARS	AVRIL	05
Acquisition de matériel de transport		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	JUIN	JUIN	06
Renforcement éclairage du stade		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	MAI	JUIN	07
Peinture générale bâtiments stade		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MAI	JUIN	08
Réalisation de Clôture pour la piscine d'apprentissage ; terrains foot salle et la nouvelle pelouse		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MAI	JUIN	09
Création d'un parc pour jeux d'enfants		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MAI	JUIN	10
Elaboration du manuel de procédures		B. Investissement	PI	QC	MAI	JUIN	11
Aménagements et couverture de la piscine		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	JUIN	JUIN	12
Construction d'atelier technique		B. Investissement	Travaux ²	Consultation des fournisseurs	JUIN	JUIN	13
Réaménagement de la cafétéria		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT	14
Équipements du poste de santé en mobilier et matériels médicaux		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT	15
Ameublement hall d'entrée tribune officielle		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT	16
Acquisition de paires de buts et filets (football, volleyball et tables de tennis)		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT	17

Réalisation et montage de portes coulissantes		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT	18
Matériel de sécurité incendie (Remplacement des extincteurs et entretien)		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT	19
Réhabilitation des pylônes d'éclairage (entretien et remplacement)		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	20
Acquisition de Matériels informatiques et bureautiques		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	21
Acquisition de mobilier de bureaux		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	22
Couloir de passage pour handicapés		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	23
Revêtement du sol du hall, escalier du tribune officielle et vestiaire en parquet		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	24
Système d'accès biométrique avec tourniquet en INOX		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	25
Construction d'une entrace de la tribune officielle		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	26
Dallages espaces divers		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	NOVEMBRE	DECEMBRE	27
Bassin de natation 25 m		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	NOVEMBRE	DECEMBRE	28
	Entretien des jardins	B. Fonctionnement	Travaux	Consultation des fournisseurs	NOVEMBRE	DECEMBRE	29
	Entretien des installations	B. Fonctionnement	Travaux	Consultation des fournisseurs	NOVEMBRE	DECEMBRE	30
	Formation du personnel	B. Fonctionnement	PI	Consultation des fournisseurs	NOVEMBRE	DECEMBRE	31

