

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES



PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS POUR L'ANNÉE 2023

Réf	Marchés envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution
1	Audit technique et financier de la passation et de l'exécution des marchés publics au titre de l'exercice budgétaire 2020	Crédits d'opérationnalisation de la réforme	Prestations intellectuelles	Sélection Fondée sur la Qualité Technique et le Coût.	(*)	Mai
2	Audit technique et financier de la passation et de l'exécution des marchés publics au titre de l'exercice budgétaire 2021	Crédits d'opérationnalisation de la réforme	Prestations intellectuelles	Sélection Fondée sur la Qualité Technique et le Coût.	(**)	Mai

Mardi 07 mars 2023

Réf.	Marchés envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution
3	Audit technique et financier de la passation et de l'exécution des marchés publics au titre de l'exercice budgétaire 2022	Budget ARMP	Prestations intellectuelles	Sélection Fondée sur la Qualité Technique et le Coût.	Juillet	Août
4	Révision complète des Documents-Types des marchés publics	Crédits d'opérationnalisation de la réforme	Prestations intellectuelles	Sélection Fondée sur la Qualité Technique et le Coût.	15 avril	Juin
5	Elaboration d'un Manuel de passation des marchés publics	Crédits d'opérationnalisation de la réforme	Prestations intellectuelles	Sélection fondée sur la qualification de consultants	15 Mai	Juin
6	Elaboration d'un Manuel des procédures de l'ARMP	Crédits d'opérationnalisation de la réforme	Prestations intellectuelles	Sélection fondée sur la qualification de consultants	Juin	Juillet
7	Elaboration d'un Manuel des procédures de la CNCMP	Crédits d'opérationnalisation de la réforme	Prestations intellectuelles	Sélection fondée sur la qualification de consultants	Juin	Juillet
8	Mise à jour du Programme de certification des experts en marchés publics de niveau 1 et conception et mise en place du niveau 2 de la certification	Budget ARMP	Prestations intellectuelles	Entente directe	Juin	Juillet

2

Réf	Marchés envisagés	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution
9	Conception et mise en place de la première phase de la dématérialisation des procédures de passation des MP : - mise en ligne de tous les avis de marchés ; - mise en ligne des documents types des MP.	Budget ARMP	Prestations intellectuelles	Sélection fondée sur la qualification de consultants	Août	Octobre
10	Organisation de sessions de formation du PGF 2023/2025.	Budget ARMP	Prestations intellectuelles	Sélection fondée sur la qualification de consultants	Juillet	Août

(*) : procédure est déjà en cours

(**) : procédure est déjà en cours

LA COMMISSION

- El Hadrami Abde Selam : Président
- El Ide Diarra : membre
- Med Lemine Ahmed Salem : membre
- Abdel Jelil Moustapha : membre
- Hamidou Doukouré : membre

Mardi 07 mars 2023